

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele, 198-2016-505206 uzavřené dne 8.3.2016

na „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	██ ██
Adresa:	Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
Telefon:	+ 420 702 153 007
E-mail :	strakonice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	██████████
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant sdružení):	██
Sídlo:	██
Zastoupen:	██
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	██
v technických záležitostech oprávněn jednat:	██ ██
Telefon:	██
E-mail :	i.honz@seznam.cz honz@honz.eu
ID DS:	██████████
Bankovní spojení:	██
Číslo účtu:	██
IČO:	482 23 981

DIČ:	CZ 7312190138
ID DS:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	není zapsán
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Josef Honz

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“).

Čl. I – Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 8.3.2016 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Kladruby u Strakonice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“).

Čl. II – Předmět dodatku.

Požadavek vznikl na základě výsledků jednání na ZKI dne 31.3.2017 a následně, dodavatelem provedeného upřesnění obvodu zjišťování průběhu hranic. Dodavatel prací navrhl rozšíření obvodu o části k.ú. Kozlov nad Otavou, Kalenice, a Štěchovice, spolu se změnou poměru neřešených a řešených pozemků v rámci pozemkových úprav, s tím, že přesný rozsah bude znám až po dokončení zjišťování průběhu hranic. V souvislosti s touto významnou změnou požádal o změnu termínu dokončení prací u fakturačního celku 3.1.3., a to do 31.8.2017.

Tímto dodatkem se mění termín dokončení prací uvedený v Příloze č.1 smlouvy následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 000	142 000	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	900	123 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 000	142 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	137	900	123 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	1 000	7 000	

Č III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ani cena se nemění.

Tento dodatek č.1 o 3 stranách, se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V e Strakonících dne 25.4.2017

Ve Lnářích dne 25.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Josef Honz