

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Náchodská 2672, 390 03 Tábor

Název akce : Oprava bytu č. 22, ul. Vídeňská, čp. 2776, Tábor

Číslo SOD : 77/2022

Stavební objekt : bytový dům čp. 2776

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o
11 685,- Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :

- odmaštění stropu
- dvojnásobná penetrace stěn
- protinikotinový nátěr

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	