

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. SVSMP 260-36/70/2022**  
**č. zhotovitele YU/2022-100/OD/SVSMP\_331**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

**„Obnova technologie SSZ K115 sady Pětatřicátníků – Prešovská“**

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Plzeň</b>
Sídlo:	náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Bankovní spojení:	č. ú.:
zastoupené	<b>SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací</b>
	zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 692
Sídlo:	Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
Zástupce:	ředitel
IČ:	40526551
DIČ:	CZ40526551
Bankovní spojení:	č. ú.:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	ředitel č. tel.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	technik č. tel.
<b>Zhotovitel:</b>	<b>Yunex, s.r.o.</b>
zastoupený	jednatelem jednatelkou
Sídlo:	Siemensova 2715/1, 155 00 Praha 5
IČ:	09962638
DIČ:	CZ09962638
Bankovní spojení:	číslo účtu:

**I.**  
**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění ustanovení smlouvy o dílo týkající se doby plnění předmětu smlouvy. Důvodem jsou dlouhé lhůty dodávek výrobců materiálu, které brání včasnému dokončení díla.

**Nové znění článku 3. Doba a místo plnění, odst. 3.1 Doba plnění** je následující, upravený text je vyznačen tučnou kurzívou:

### **3.1 Doba plnění:**

Dílo bude dokončeno do 15ti po sobě jdoucích kalendářních dní, počínaje dnem následujícím po dni předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Tato celková doba zahrnuje základní dobu pro provedení stavby (8 dnů) a rezervu na provedení případných víceprací a zdržení způsobeného vyšší mocí (7 dnů).

Termín zahájení plnění: **22. 08. 2022**

Termín ukončení plnění: **05. 09. 2022**

Vypnutí SSZ K115 do stavu mimo provoz je povoleno pouze ve dnech **22. 08. – 31. 08. 2022.**

Zhotovitel bude práce na plnění předmětu veřejné zakázky v době vypnutí SSZ K115 do stavu mimo provoz provádět včetně dnů pracovního volna, pracovního klidu a státem uznaných svátků.

## **Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 260-36/70/2022 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má dvě strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 260-36/70/2022 se nemění.

V Plzni dne .....

V Praze dne.....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

**ředitel SVSMP**

.....

**jednatel**

.....

**jednatelka**