

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení stavby

„Odstranění TOR na přejezdech trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“:

- 1. „Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“**
- 2. „Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“**

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1472/2021/JCE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800/5213530029

3273514800/5213530028

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

KTA technika, s.r.o.

se sídlem Klatovská 100, 301 00 Plzeň

IČO: 62618911 , DIČ: CZ62618911

zapsaná v OR vedeném Krajských soudem v Plzni, spisová značka C 6070

zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Klatovská 100, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: Z21-024

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Odstranění TOR na přejezdech trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“: 1. „Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“ 2. „Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 21. 04. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě nebyla změněna; původní cena Díla dle Smlouvy a cena Díla dle Dodatku č. 1 činila **22 498 140,28 Kč bez DPH**.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **25.020,- Kč bez DPH**. Důvodem pro snížení ceny Díla jsou méněpráce v důsledku nedočerpání položky čerpání vody z vodoteče v důsledku příznivých klimatických podmínek.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.3 a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla celkem bez DPH: 22 473 120,28 Kč

slovy: dvacet dva milionů čtyři sta sedmdesát tři tisíc jedno sto dvacet korun českých, dvacet osm halířů

Cena Díla stavby 1 - „Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany “

(dle přílohy č. 4) bez DPH: 10 877 948,68 Kč

slovy: deset milionů osm set sedmdesát sedm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých, šedesát osm halířů

Cena Díla stavby 2 - „Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany“

(dle přílohy č. 4) bez DPH: 11 595 171,60 Kč

slovy: jedenáct milionů pět set devadesát pět tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých, šedesát halířů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace bude prováděna pro každou stavbu samostatně.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze




16.06.2022 07:35
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni

 Datum: 2022.06.13 12:52:43
+02'00'

.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatel KTA technika, s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace Ceny Díla



Rekapitulace ceny

5213530029 Odstranění TOR na přejezdu P5827 v km 2,028 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany



ZŘ Základní řešení

Celková cena bez DPH: 10 877 948,68
Celková cena s DPH: 13 162 317,90

| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceňovaných položek |
|-------------|--|--------------|-----|------------|-----------------------------|
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | | | | 0 |
| PS 11-01-31 | PZZ přejezdu v km 2,028 | | | | 0 |
| E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | | 0 |
| SO 11-76-01 | Přípojka NN přejezdu P5827 v km 2,028 | | | | 0 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | 0 |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | 0 |



Rekapitulace ceny

5213530028 Odstranění TOR na přejezdu P5832 v km 5,254 trati Světlá nad Sázavou – Čerčany



ZŘ Základní řešení

Celková cena bez DPH: 11 595 171,60
Celková cena s DPH: 14 030 157,64

| Objekt | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH | Počet neoceňovaných položek |
|-------------|--|--------------|-----|------------|-----------------------------|
| D.1 | Železniční zabezpečovací zařízení | | | | |
| PS 11-01-31 | PZZ přejezdu v km 5,254 | | | | |
| E.1.4 | Mosty, propustky, zdi | | | | |
| SO 11-21-01 | Úprava propustky v km 5,262 | | | | |
| E.3.6 | Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů | | | | |
| SO 11-76-01 | Přípojka NN přejezdu P5832 v km 5,254 | | | | |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | |
| SO 98-98 | Všeobecný objekt | | | | |