

## DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany


Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava


IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Adresa korespondenční/pro zaslání faktur:  
**městský obvod Proskovice, Světlovská 82/2  
724 00 Ostrava-Proskovice**

**zastoupen starostkou Mgr. Marií Matějovou**

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 


(dále jen **objednatel**)


INPROS F-M s.r.o., 28. října 1639, 738 01  
Frýdek-Místek

IČO: 64611281

DIČ: CZ64611281 (plátce DPH)

zastoupen jednatelkou společnosti Ing. Petrou  
Musilovou

Peněžní ústav: 

Číslo účtu: 

(dále jen **zhotovitel**)

### Obsah smlouvy

#### čl. I.

##### Úvodní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že dne 21. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. S00536/2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve **zpracování studie „Stavební úpravy a nástavba Základní školy Ostrava–Proskovice“**, která bude sloužit jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace. Cílem studie je ověření proveditelnosti požadovaných stavebních úprav objektu základní školy a odhad investičních nákladů na jejich realizaci. Smlouva o dílo je dále označována též jen jako „**Smlouva**“.
- Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto dodatku v souladu s ust. čl. II., odst. 4 a čl. XI., odst. 6 Smlouvy z důvodu nutnosti zpracování nových požadavků objednatele na studii.
- Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří Zápis z kontrolního dne č. 2, který se konal dne 18. 5. 2022. Zápis obsahuje výčet nových požadavků objednatele.

#### čl. II.

##### Předmět dodatku

- Zhotovitel se zavazuje zpracovat do studie, jejíž vyhotovení je předmětem Smlouvy, nové požadavky objednatele, přičemž se jedná o veškeré požadavky uvedené v Zápisě z kontrolního dne, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- S ohledem na nutnost zpracování nových požadavků objednatele zhotovitelem se smluvní strany dohodly na změně doby plnění uvedené v čl. IV., odst. 1 Smlouvy, když tuto mění takto:  
*Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli do 4 měsíců ode dne uzavření Smlouvy oběma smluvními stranami.*
- Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
- Zpracování požadavků objednatele do studie dle tohoto dodatku nemá vliv na cenu díla uvedenou ve Smlouvě.

Číslo smlouvy objednatele: S00536/2022/1  
Evidenční číslo objednatele: S00563/2022

## čl. III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu svým usnesením č. 0990/RMOB-Pro/1822/75 ze dne 13. 6. 2022.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:  
Příloha č. 1: Zápis z kontrolního dne č. 2 – 18. 5. 2022

### Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Proskovice

### Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Frýdek-Místek

\_\_\_\_\_  
Mgr. Marie Matějová  
starostka

\_\_\_\_\_  
Ing. Petra Musilová  
jednatelka společnosti