

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 08.04.2022

č. objednatele: 16/ORM/2022
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 1“)
na stavební práce vedené pod názvem

„MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM**
Sídlo společnosti: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva
Zastoupený ve věcech technických: xxx, člen představenstva
Tel.: xxx, e-mail: xxx
Stavbyvedoucí: xxx
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 1546096002/5500
IČ: 46504621
DIČ: CZ46504621

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B., vložka č. 600

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 08.04.2022 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „MŠ Slunečná, Vysoké Mýto – hospodářský pavilon“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností B K N, spol. s r.o.. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

**Článek 4
Cena za dílo a platební podmínky**

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši:	
Cena za dílo bez DPH	8.701.999,62 Kč
Více či méně práce	-74.000,00 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	8.627.999,62 Kč
DPH 21 %	<u>1.811.879,92 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	<u>10.439.879,54 Kč</u>

K ceně za dílo zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 16/ORM/2022 ze dne 8. 4. 2022 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 8. 6. 2022 usnesením č. 457/22.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr

Ve Vysokém Mýtě dne 15.6.2022

V Chrudimi dne 16.6.2022

za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

za zhotovitele:
Ing. Michal Hejzlar, člen představenstva