

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha-Troja
se sídlem: Trojská96/230, Praha 7, Troja
jednající: Ing. Tomáš Bryknar
IČ: 45246858
DIČ: CZ45246858
nezapsaný v obchodním rejstříku
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: BURGER A SPOL s.r.o.
se sídlem: Sázava Na Tribulkách 313, 28 506 Sázava – Černé Budy
jednající: Burger Vladimír
IČ: 27234371
DIČ: CZ 27234371
zapsaný v obchodním rejstříku
Městský soud v Praze oddíl C, vložka 106494

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

II. Výchozí údaje o stavbě

Název stavby: "Stavební úpravy a udržovací práce opěrných plotových zdí na pozemku parc. č. 390/1 k.ú.Troja"

Místo stavby: pozemek parcelní číslo 390/1 k.ú. Troja, Praha, Česká republika.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje původní znění Smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2016 v následujících částech:

4 Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na provedení dalších prací a dodávek nad rámec původní smlouvy na základě cenové nabídky ze dne 28. 2. 2017, která je přílohou tohoto dodatku č. 2.

Odstranění narušeného opukového zdiva D5a a D5b, výkop rýhy za zdivem, odstranění kořenů břečťanu, provedení betonového základu, provedení opěrné betonové zídky z tvárnic, provedení odvodnění, provedení nového opukového zdiva.

- 1/ odstranění stávajícího plotu
- 2/ zabezpečení stavby po odstranění plotu
- 3/ osazení nopové folie D+M
- 4/ osazení drenážní trubky
- 5/ geotextilie D+M
- 6/ dodávka a navážení štěrku
- 7/ odstranění betonové desky vč. likvidace
- 7a/zásyp a zahutnění ornici
- 8/ odstranění kořenového založení břečťanu
- 9/ bourání zdiva
- 10/ výkop pro základ hl. 170 cm
- 11/ výkop a zához pro drenáž
- 12/ beton základu vč. materiálu
- 13/ armatura D+M ocel hř.10
- 14/ zdivo z betonových tvárnic D+M
- 15/ vyzdívka opukového zdiva D+M
- 16/ opracování kamene
- 17/ spárování zdiva D+M
- 18/ přesun hmot
- 19/ odvoz suti a skládkovné
- 20/ VRN dle rozpočtu 10%
- 21/ Doprava nákladní, osobní a dodávková

Cena za provedení díla podle původní Smlouvy o dílo činí: 962 809,- Kč
(slovy: devětsetšedesátdvaticícosmsetdévět korun českých) bez DPH


Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 činí **1 191 470 Kč**
(slovy: jedenmiliónstodevadesátjedenatisícčtyřistasedmdesát korun českých) bez DPH

Cena prací a dodávek podle Dodatku č. 2 činí 326 308,- Kč
(slovy: třístadvacetšesttisícčtristaosm korun českých) bez DPH.


Cena za provedení díla podle Smlouvy o dílo Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí **1 517 778,- Kč**
(slovy: jedenmiliónpětsetsedmnácttisícšedmsedmdesátosm korun českých) bez DPH

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 29. 11. 2016 zůstávají v platnosti.

V Praze dne:


Městská část Praha - Troja
objednatel


Burger Vladimír
zhotovitel


Burger a spol. s r.o.
Mlýnský náhon 313
Sázava 285 06
IČ: 27234371 DIČ: CZ27234371
Tel. 603 226 838

Nacenění víceprací dle zápisu z K.D dne 28,2,2017 M.Č.Praha-Troja

Odstranění narušeného opuk.zdiva,výkop rýhy za zdívem
bet.základ,opěrná bet.zídka,ovodnění,nové opuk.zdivo.

1)	- odstranění stáv.plotu pro zpětné použití	19m	240,00 Kč	4 560,00 Kč
2)	-zabezpečení stavby po odstranění plotu	kpl	1	2 100,00 Kč
3)	-osazení nop.folie D+M	22,5m2	127,00 Kč	2 858,00 Kč
4)	-osazení dren.trubky	20m	105,00 Kč	2 100,00 Kč
5)	-geotextilie D+M	10m2	76,00 Kč	760,00 Kč
6)	-dodávka a navážení štěrku	8,5t	580,00 Kč	4 640,00 Kč
7)	-odstranění bet,desky vč,likvidace	20m	265,00 Kč	5 300,00 Kč
7a)	-zásyp a zahutnění ornici	5m3	450,00 Kč	2 250,00 Kč
8)	-odstranění kořenového založení břečťanu	kpl	1	12 000,00 Kč
9)	-bourání zdiva	24m2	550,00 Kč	13 200,00 Kč
10)	-výkop pro základ hl.170cm	15,5m3	1 450,00 Kč	22 475,00 Kč
11)	-výkop a zához pro drenáž	2,5m3	1 550,00 Kč	3 875,00 Kč
12)	-beton základu vč.materialu	5m3	3 950,00 Kč	19 750,00 Kč
13)	-armatura D+M ocel hř.10	kpl	1	6 600,00 Kč
14)	-zdivo z bet.tvárnic D+M	22,5m2	1 250,00 Kč	28 125,00 Kč
15)	-vyzdívka opuk.zdiva D+M	11m3	7 450,00 Kč	81 950,00 Kč
16)	-opracování kamene	24m2	164,00 Kč	3 936,00 Kč
17)	-spárování zdiva D+M	24m2	380,00 Kč	9 120,00 Kč
18)	-přesun hmot	79t	272,00 Kč	21 488,00 Kč
19)	-odvoz sutí a skládkovné	22,5t	950,00 Kč	21 375,00 Kč
	celkem mezisoučet			268462
	VRN dle rozpočtu 10%			26 846,00 Kč
	Doprava nákladní,osobní a dodávková			
	kpl		1	31 000,00 Kč
	CELKEM bez DPH			326 308,00 Kč