

## DODATEK č. 9 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 218/2020







Číslo smlouvy zhotovitele: 500000017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Článek I.

#### Smluvní strany








##### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:	MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO:	00007064
DIČ:	neplátce
Identifikátor datové schránky:	84taiur
Bankovní spojení:	ČNB Praha 1
Číslo účtu:	8908-881/0710
Zastoupená:	Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení veřejných zakázek, MV-GŘ HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:	
E-mail:	
Telefon:	
Kontaktní osoba za ŠVZ Brno:	
E-mail:	
Telefon:	

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### STAEG Stavby, spol. s r. o.

Sídlo:	Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
IČO:	241 40 520
DIČ:	CZ24140520
Identifikátor datové schránky:	uan4ke5
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zastoupená:	
E-mail:	
Telefon:	
zapsaná v obchodním rejstříku	
Kontaktní osoby:	
E-mail:	

Telefon:

E-mail:

Telefon:

E-mail:

Telefon:



### **Metrostav a.s.**

Sídlo:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO:

000 14 915

DIČ:

CZ00014915

Zastoupená:

ředitel oblasti Jihomoravský  
region divize 1, na základě plné moci  
MS v Praze, sp. zn. B 758

zapsaná v obchodním rejstříku

### **METROSTAV DIZ s.r.o.**

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO:

250 21 915

DIČ:

CZ025021915

Zastoupená:



MS v Praze, sp. zn. C 93177

zapsaná v obchodním rejstříku

### **TRASKO a.s.**

Sídlo:

Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov

IČO:

255 49 464

DIČ:

CZ25549464

Zastoupená:

předseda představenstva  
KS v Brně, sp. zn. B 2854

zapsaná v obchodním rejstříku

### **Winning PS – stavební firma s.r.o.**

Sídlo:

Křížíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO:

494 36 589

DIČ:

CZ49436589

Zastoupená:

jednatel

zapsaná v obchodním rejstříku

KS v Brně, sp. zn. C 12020

(dále jen „zhotovitel“)

***jako společníci společnosti „Společnost pro Výcvikové objekty IZS Brno,“  
zastoupení STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci***

## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla: Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Brno CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0004819, jedná se o realizaci akce „Veřejná zakázka na zajištění stavebních prací (včetně demolice) – vybudování výcvikových objektů (trenažerů) pro výcvik základních složek IZS Brno“**

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Z důvodu projednání dodatečně vzniklých nepředvídatelných prací a na základě předepsaného procesu schvalování dodatečných stavebních prací nadřízeným orgánem a po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 218/2020 (č. zhotovitele 500000017) upravuje, jak je níže specifikováno.

## Článek III.

### Předmět dodatku

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlaseným změnovým listem č. 64 a položkovým rozpočtem, který je součástí DODATKU č. 9 jako jeho příloha.

Změnový list č. 64 přísluší k areálu Trnkova.

Lhůta pro dokončení stavebních prací, které jsou součástí tohoto DODATKU č. 9, byla stanovena na **70 dní od podpisu tohoto dodatku**. Jedná se o změnový list č. 64 (Cvičné závady kapaliny a kouře).

Cena díla se DODATKEM č. 9 mění takto:

Celková cena dodatečných stavebních prací:

dle DODATKU č. 9 celkem bez DPH	967.996,80 Kč
DPH (21%)	203.279,33 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1.171.276,13 Kč</b>

**Úprava ceny díla dle DODATKU č. 9 celkem vč. DPH 1.171.276,13 Kč**

## Článek IV.

### Změna smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění Článku V. odst. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	353.010.152,06 Kč
DPH (21%)	74.132.131,93 Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>427.142.283,99 Kč</b>

(slovy: čtyři sta dvacet sedm milionů sto čtyřicet dva tisíc dvě stě osmdesát tři a 99/100 korun českých).“

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto DODATKEM č. 9.

Tento DODATEK č. 9 je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strana podepisující DODATEK č. 9 jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.

Tento DODATEK č. 9 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 9 v registru smluv, na profilu objednatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje Smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 9 zajistí objednatel.

Každá ze smluvních stran prohlašuje, že DODATEK č. 9 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah DODATKU č. 9 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření DODATKU č. 9 rozhodující, na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

Nedílnou součástí DODATKU č. 9 je příloha:  
Změnové listy včetně položkových rozpočtů ZL č. 64.

V Praze dne (viz el. podpis)  
Za objednatele:

**Ing. Tomáš Vlašánek**  
vedoucí oddělení veřejných zakázek  
MV-GŘ HZS ČR


Ve Vyškově dne (viz el. podpis)  
Za zhotovitele:

jednatel společnosti STAEG Stavby, spol. s r.o.  
vedoucího společníka a zmocněnce  
oprávněného jednat za společníky Společnosti



**Změnový list číslo 64****TRNKOVA**

Název akce:	<b>Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchraného sboru České</b>	
Číslo akce SMVS:	Z.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0004819	
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7	
Zhotovitel:	Společnost pro Výcvikové objekty IZS Brno, zastoupená: STAEG Stavby, spol. s.r.o.,	
Projektant:	Intar a.s., Bezručova 81/17a, 602 00, Brno	
<b>Datum předložení změnového listu:</b>		
11.05.2022		
<b>Předmět změnového listu</b>		
Cvičné závady kapaliny a kouře		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO04 - Trenažer pro zásah na neb. látku		
<b>Popis změny, popis technického řešení</b>		
<b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:</b>		
Nebylo řešeno v zadávací dokumentaci.		
<b>Nové řešení:</b>		
Nově vzniklé závady kouře a mlhy dle specifikace a požadavků uživatele.		
<b>Zdůvodnění změny:</b>		
Na základě dopřesnění a požadavků uživatele k zabezpečení odpovídajících prostor pro cvičné zásahy.		
<b>Seznam příloh:</b>		
- Příloha č. 1 Položkový rozpočet		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci:</b>		
ANO		
<b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>		
Záznam ve SD ze dne 30.05.2022 (str. č. 03596), dále záznam v zápisu z KD, bod č. 54/1 Trnkova		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín:	Dodávka a montáž díla je 70 dní od podepsání dodatku.	
Vliv na kvalitu:	NE	
Vliv na cenu:	ANO	
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		967 996,80
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		0,00
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		967 996,80



## Položkový rozpočet

S:	1901	Modernizace školního a výcvikového zařízení HZS ČR - areál Trnkova
O:	SO 04	Trenažer pro zásah na neb. látku
R:	ZL64	Cvičné závady a mlhy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 999 Cvičné závady - kapalina</b>						<b>534 067,20</b>
	Rpol0001	Cvičná závada - kapalina KN01	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0002	Cvičná závada - kapalina KT01	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0003	Cvičná závada - kapalina KN02	kpl	1,00000	37 088,00	37 088,00
	Rpol0004	Cvičná závada - kapalina KT02	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0005	Cvičná závada - kapalina KN03	kpl	1,00000	92 720,00	92 720,00
	Rpol0006	Cvičná závada - kapalina KT03	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0007	Cvičná závada - kapalina KN04	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0008	Cvičná závada - kapalina KT04	kpl	1,00000	18 544,00	18 544,00
	Rpol0009	Cvičná závada - kapalina KN05	kpl	1,00000	74 176,00	74 176,00
	Rpol0010	Cvičná závada - kapalina KN06	kpl	1,00000	74 176,00	74 176,00
	Rpol0011	Cvičná závada - kapalina KN07	kpl	1,00000	55 632,00	55 632,00
	Rpol0012	Cvičná závada - kapalina KN08	kpl	1,00000	66 758,40	66 758,40
	Rpol0013	Cvičná závada - kapalina KN09	kpl	1,00000	11 126,40	11 126,40
	Rpol0014	Cvičná závada - kapalina KN10	kpl	1,00000	11 126,40	11 126,40
<b>Díl: 999 Cvičné závady - mlha</b>						<b>185 440,00</b>
	Rpol0015	Cvičná závada - mlha MP01	kpl	1,00000	3 708,80	3 708,80
	Rpol0016	Cvičná závada - mlha MN01	kpl	1,00000	14 835,20	14 835,20
	Rpol0017	Cvičná závada - mlha MT01	kpl	1,00000	11 126,40	11 126,40
	Rpol0018	Cvičná závada - mlha MP02 = VZT02	kpl	1,00000	44 505,60	44 505,60
	Rpol0019	Cvičná závada - mlha MN02 = TCH01	kpl	1,00000	22 252,80	22 252,80
	Rpol0020	Cvičná závada - mlha MT02	kpl	1,00000	11 126,40	11 126,40
	Rpol0021	Cvičná závada - mlha MP03	kpl	1,00000	3 708,80	3 708,80
	Rpol0022	Cvičná závada - mlha MN04	kpl	1,00000	37 088,00	37 088,00
	Rpol0023	Cvičná závada - mlha MN05	kpl	1,00000	37 088,00	37 088,00
<b>Díl: 999 Cvičné závady - ostatní cvičné závady</b>						<b>248 489,60</b>
	Rpol0024	Cvičná závada - TCH02	kpl	1,00000	57 486,40	57 486,40
	Rpol0025	Cvičná závada - TCH03	kpl	1,00000	12 980,80	12 980,80
	Rpol0026	Vyvíječ dýmu	kpl	1,00000	166 896,00	166 896,00
		Vyvíječ mlhy profi pro IZS Napájení 400V/50Hz, 9000W Spotřeba kapaliny 135ml/min, kapacita 2x5 l Ovládání ruční, 30 m kabelový ovladač v ceně adaptér pro umístění obarvovače dýmu a 10m pružné výdechové hadice				
	Rpol0027	VZT01	kpl	1,00000	11 126,40	11 126,40
<b>Měněpráce bez DPH</b>						<b>0,00</b>
<b>Vícepráce bez DPH</b>						<b>967 996,80</b>
<b>Celkem</b>						<b>967 996,80</b>