

DODATEK č.1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2021/0547/OURV.DPR ZE DNE 22. 12. 2021

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**občanský zákoník**“)

uzavřené mezi

Objednatelem

Městská část Praha 8

IČO: 00063797

DIČ: CZ00063797

se sídlem: Zenklova 1/35, 180 00 Praha 8 – Libeň

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zastoupena: Jiřím Vítkem, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

Zhotovitelem

Ing. arch. Tomáš Podrázský

IČO: 04956516

se sídlem: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(společně dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

1 Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 22. 12. 2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování díla „Hala Jána Mahora – Praha Kobylisy“.

2 Změny Smlouvy

- 2.1 Článek III. odstavec (1) Smlouvy se mění tak, že bude mít nadále následující znění:

Cena Díla byla sjednána dohodou smluvních stran ve výši **353.770 Kč** (slovy: tři sta padesát tři tisíc sedm set sedmdesát korun českých) **bez DPH** (zhotovitel není plátcem DPH).

- 2.2 Článek IV. odstavec (1) Smlouvy se mění tak, že bude mít nadále následující znění:
Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. 6. 2022.

3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
3.2 Termíny použité v tomto dodatku, ale zde nedefinované, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
3.4 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednavatel a jedno Zhotovitel.

Za Objednavatele:

Zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne *28. 04. 2022*



Jiří Vítek
místostarosta



.....
Ing. arch. Tomáš Podrázský

