



DODATEK č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Číslo Kupní smlouvy Objednatele: 08PU-002516-1

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007 Název

související veřejné zakázky:

I/13 trafo Chvojno, oprava komunikace

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Dodatek č. 1“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace bankovní spojení: zastoupeno: kontaktní

osoba ve věcech smluvních: kontaktní osoba ve věcech technických

e-mail, tel:

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG a.s.

se sídlem

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: ,

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě č.
08PU-002516-1 ze dne 17. 09. 2020

2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna článku I. Předmět Smlouvy bod 2. a změna článku III. Kupní cena Kupní smlouvy:

Původní znění:

1. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - asfaltové směsi frézované a vybourané, v celkovém množství 1 140,670 m³, tj. 2 737,608 t (1 140,670 m³ x 2,4 t/m³), který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
2. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši 85,08 Kč/t bez DPH a vyplývá z provedeného výběrového řízení číslo 08PU-002516. Celková kupní cena se sjednává ve výši:

Cena bez DPH	232 915,69 Kč
DPH (21%)	48 912,30 Kč
Cena včetně DPH	281 827,99 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 1:

1. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu – asfaltové směsi frézované a vybourané, v celkovém množství 1 254,850 m³, tj. 3 011,640 t (1 254,850 m³ x 2,40 t/m³), který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
Navýšení o 114,180 m³, tj. 274,032 t (114,180 m³ x 2,40 t/m³)
2. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. ve výši 85,08 Kč/t bez DPH a vyplývá z provedeného výběrového řízení číslo 08PU-002516. Celková kupní cena se sjednává ve výši:

Původní Cena bez DPH	232 915,69 Kč
Navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH	23 314,64 Kč
Cena celkem	256 230,33 Kč DPH
(21%)	53 808,37 Kč Cena včetně
DPH	310 038,70 Kč

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze tohoto Dodatku č. 1. s názvem Příloha č. 1 – Potvrzení TDS.

II.

Odůvodnění

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 z důvodu upřesnění této ceny na základě skutečně odebraného množství nepotřebného materiálu potvrzeného TDI ve stavební deníku.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Kupní smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Potvrzení TDS

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2022.06.13

2022.06.13

Datum: 15.06.2022