

## Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			
Rozpočet:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			
2 ZM 2022	Odstranění teplovodu-Město Světlá n.S-15m-rozřídění odpočtů	■ ■■	31/05/2022	13 881,69
Rozpočet:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			13 881,69
Objekt:	SO 001-1, Odstranění teplovodu - Město Světlá nad Sázavou			13 881,69
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
10 ZM 2022	Odpočty pro odstranění teplovodu-Město Světlá n.S.-15m	■ ■■	31/05/2022	-13 881,69
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			-13 881,69
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			-13 881,69
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
2 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev A, úsek mezi Š6-Š7, včetně Š7	■ ■■■■	13/05/2022	146 412,21
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			146 412,21
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			146 412,21
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
3 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek Š25-konec schodiště směrem k Š29	■■■■■	10/05/2022	65 090,54
4 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek Š25 - Š26	■ ■■	11/05/2022	91 690,10
5 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek konec schodiště od Š25-Š29	■ ■■	11/05/2022	12 682,06
7 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek Š26 - Š27	■ ■■	13/05/2022	120 761,89
8 ZM 2022	Změny zemních prací, větev B, část úseku Š17-Š18, vč. Š18	■ ■ ■■■■	30/05/2022	18 940,39
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			309 164,98
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			309 164,98
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
3 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek mezi RŠ3-RŠ4 + RŠ4	■■■■■	12/05/2022	301 098,03
4 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5	■ ■ ■■■■	27/05/2022	211 825,88
5 ZM 2022	Změny zemních prací - RŠ 5 + 9bm z úseku RŠ 5-6	■ ■■■■	27/05/2022	108 872,28
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			621 796,19
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			621 796,19
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitosti soukromých majitelů			
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitosti soukromých majitelů			
1 ZM 2022	Napojení kanalizační přípojky od č.p. 1045 na RŠ2	■ ■■	■■■■■	24 722,90
Rozpočet:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitosti soukromých majitelů			24 722,90

## Seznam ZBV

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 317, Kanalizační přípojky nemovitostí soukromých majitelů			24 722,90
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
1 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek LB1 - LB5	■ ■ ■ ■ ■	09/05/2022	54 511,23
2 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek LB7 - LB8	■ ■ ■ ■ ■	30/05/2022	26 655,22
3 ZM 2022	Změny zemních prací - úsek LB7 - 1/2 ul. Dolní	■ ■ ■ ■ ■	30/05/2022	46 334,22
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			127 500,67
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			127 500,67
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
1 ZM 2022	Změny zemních prací, úsek: Větev B	■ ■ ■ ■ ■	11/05/2022	47 577,02
2 ZM 2022	Změny zemních prací, Větev A, úsek LA1-LA2	■ ■ ■ ■ ■	12/05/2022	64 983,56
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			112 560,58
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			112 560,58
<b>Stavba:</b>	<b>453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou</b>			<b>1 342 157,53</b>