



## Seznam ZBV

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi Š6-Š7, včet.Š7	Mgr. Vít Prousek	13/05/2022	95 916,56
Rozpočet:	SO 302.1, Hlavní řad odvodňovacího systému			95 916,56
Objekt:	SO 302, Odvodnění silnice II/347 a III/34731			95 916,56
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
3 ZM.2022	Položky zem.prací-nové ceny-úsek Š25-konec schod.směr. k Š29	Jan Ferkl	10/05/2022	55 028,26
4 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š25 - Š26	Jan Ferkl	11/05/2022	60 855,32
7 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š26 - Š27	Jan Ferkl	13/05/2022	124 926,61
8 ZM. 2022	Položky zemních prací-nové ceny,vět.B,část ús.Š17-Š18,vč.Š18	Mgr. Vít Prousek	30/05/2022	27 755,11
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			268 565,30
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			268 565,30
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			
3 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ3-RŠ4 + RŠ4	Mgr. Vít Prousek	12/05/2022	288 206,50
4 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5	Mgr. Vít Prousek	27/05/2022	229 874,76
5 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - RŠ 5+ 9bm z úseku RŠ 5-6	Mgr. Vít Prousek	27/05/2022	96 561,33
Rozpočet:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			614 642,59
Objekt:	SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.			614 642,59
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			
1 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB1 - LB5	Jan Ferkl	09/05/2022	69 122,00
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - LB8	Jan Ferkl	30/05/2022	23 647,00
3 ZM.2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - 1/2 ul. Dolní	Jan Ferkl	30/05/2022	49 022,05
Rozpočet:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			141 791,05
Objekt:	SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí			141 791,05
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			
1 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny - úsek: Větev B	Mgr. Vít Prousek	11/05/2022	26 081,68
2 ZM. 2022	Položky zemních prací - nové ceny, Větev A, úsek LA1-LA2	Mgr. Vít Prousek	12/05/2022	60 660,30
Rozpočet:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			86 741,98
Objekt:	SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí			86 741,98
<b>Stavba:</b>	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			<b>1 207 657,48</b>