

## Seznam ZBV

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
8 ZM 2022	Porovnání frézování živice - úsek z ul. Sázavská ke kostelu	■ ■■	16/05/2022	10 834,60
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			10 834,60
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			10 834,60
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			
1 ZM 2022	ZMĚNA KVĚTINÁČŮ	■ ■ ■■■	24/05/2022	162 788,70
Rozpočet:	SO 201-03.1, Opěrné zdi a schodiště u Městského úřadu - Opěrná zeď			162 788,70
Rozpočet:	SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161			
2 ZM 2022	ZMĚNA SLOUPKŮ	■ ■ ■■■	24/05/2022	10 501,50
Rozpočet:	SO 201-04, Opěrná zeď plochy u č.p. 161			10 501,50
Rozpočet:	SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22			
2 ZM 2022	ZMĚNA SLOUPKŮ	■■■■■■■	24/05/2022	7 001,00
Rozpočet:	SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22			7 001,00
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			
1 ZM 2022	VÍCEPRÁCE VRTÁNÍ ŽULOVÝCH OBRUB	■ ■■■■■	19/05/2022	26 000,00
Rozpočet:	SO 201-09.1, Opěrná zeď a schodiště v Sázavské ulici - Opěrná zeď			26 000,00
Rozpočet:	SO 201-11.2, Úhlová zeď			
1 ZM 2022	ZMĚNY KVĚTINÁČŮ	■ ■■■■■	24/05/2022	161 889,74
Rozpočet:	SO 201-11.2, Úhlová zeď			161 889,74
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			368 180,94
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			
6 ZM 2022	Prodloužení dešťové kanalizace za Š18 do ul. Dolní	■ ■■	12/05/2022	53 605,48
Rozpočet:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			53 605,48
Objekt:	SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí			53 605,48
Objekt:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			
Rozpočet:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			
2 ZM 2022	Osvětlení plakátovacích ploch	■ ■■	13/05/2022	40 905,00
Rozpočet:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			40 905,00
Objekt:	SO 709, Městský mobiliář na náměstí			40 905,00
<b>Stavba:</b>	<b>453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou</b>			<b>473 526,02</b>