

ZBV č. 8 ZM 2022 Porovnání frézování živice - úsek z ul. Sázavská ke kostelu

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>
Základní cena: 9 645 233,24 Kč	
Cena - celkem: 9 702 690,03 Kč	
DPH: 2 037 564,91 Kč	
Cena s daní: 11 740 254,94 Kč	
Z toho rozhod.hmoty:	
Měrné jednotky: M2	Cena - celkem: 10 834,60 Kč
Počet měrných jednotek: 5 358,00	DPH: 2 275,27 Kč
Náklad na měrnou jedn.: 1 810,88 Kč	Cena s daní: 13 109,87 Kč
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: ██████████
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 16.05.2022

Položky ZBV č. 8 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem	
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
78	g 036	Vicenáklady za geodetické práce - úsek z ul. Sázavská ke kostelu	KPL	1,00	1 225,00	1 225,00	
		<i>I=1,00 [A]</i>					
				Celkem		1 225,00	
1 - Zemní práce							
13	11372	a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH s odvozem na skládku nebezpečného odpadu a uložení, odměřeno z cad situace	M3	9,10	528,00	4 804,80
			<i>SOD: -148*0,05=-7,40 [A]</i>				
			<i>SKUT: 16,5=16,50 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=9,10 [C]</i>				
14	11372	b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odkoupí zhotovitel	M3	9,10	528,00	4 804,80
			<i>SOD: -148*0,05=-7,40 [A]</i>				
			<i>SKUT: 16,5=16,50 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=9,10 [C]</i>				
				Celkem		9 609,60	
				Celkem za rozpočet		10 834,60	