

## ZBV č. 10 ZM 2022 Odpočty pro odstranění teplovodu-Město Světlá n.S.-15m

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Základní cena:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9 645 233,24 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena - celkem:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">9 702 690,03 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DPH:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 037 564,91 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena s daní:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">11 740 254,94 Kč</td> </tr> </table>	<b>Základní cena:</b>	9 645 233,24 Kč	<b>Cena - celkem:</b>	9 702 690,03 Kč	<b>DPH:</b>	2 037 564,91 Kč	<b>Cena s daní:</b>	11 740 254,94 Kč	
<b>Základní cena:</b>	9 645 233,24 Kč								
<b>Cena - celkem:</b>	9 702 690,03 Kč								
<b>DPH:</b>	2 037 564,91 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	11 740 254,94 Kč								
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>									
<b>Měrné jednotky:</b>	M2								
<b>Počet měrných jednotek:</b>	5 358,00								
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	1 810,88 Kč								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena - celkem:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-13 881,69 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>DPH:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-2 915,15 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"><b>Cena s daní:</b></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">-16 796,84 Kč</td> </tr> </table>	<b>Cena - celkem:</b>	-13 881,69 Kč	<b>DPH:</b>	-2 915,15 Kč	<b>Cena s daní:</b>	-16 796,84 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	-13 881,69 Kč								
<b>DPH:</b>	-2 915,15 Kč								
<b>Cena s daní:</b>	-16 796,84 Kč								
<b>Vypracoval zadání:</b>	<b>ZBV vypracoval:</b> ██████████								
<b>Datum zadání:</b>	<b>Datum vypracování ZBV</b> 31.05.2022								

## Položky ZBV č. 10 ZM 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014101	a				
		POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu	M3	-35,87	270,00	-9 684,90
		<i>Odstranění teplovodu 15m řešeno v minulém dodatku toto jsou pouze odpočty ze správného objektu -35,87=-35,87 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>-9 684,90</b>
<b>1 - Zemní práce</b>						
16	12373					
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložením	M3	-35,87	117,00	-4 196,79
		<i>Odstranění teplovodu 15m řešeno v minulém dodatku toto jsou pouze odpočty ze správného objektu -10,29=-10,29 [A] -25,58=-25,58 [B] Celkem: A+B=-35,87 [C]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>-4 196,79</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>-13 881,69</b>