

ZBV č. 2 ZM 2022 ZMĚNA SLOUPKŮ

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 353 468,84 Kč

Cena - celkem: 659 495,22 Kč

DPH: 138 494,00 Kč

Cena s daní: 797 989,22 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 659 495,22 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 7 001,00 Kč

DPH: 1 470,21 Kč

Cena s daní: 8 471,21 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 24.05.2022

Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí

Rozpočet: SO 201-06, Opěrná zeď u č.p. 22

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3 - Svislé konstrukce							
13	33811		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ BETON prefabrikovaný sloupek 200x200x1100mm C30/37 XF4 (beton bez vad a otvorů po průchodkách viz. poznámka) včetně trnu pro kotvení do římsy	M3	-0,20	16 760,00	-3 352,00
			<i>SOD: -2*0,10=-0,20 [A]</i>				
			<i>SKUTEČNOST - BETONOVÉ: 0=0,00 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=-0,20 [C]</i>				
23	33822		SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KAMENICKÝCH VÝROBKŮ	M3	0,20	51 765,00	10 353,00
			<i>SOD: -0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUTEČNOST: 2*0,10=0,20 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=0,20 [C]</i>				
						Celkem	7 001,00
						Celkem za rozpočet	7 001,00