

### ZBV č. 4 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š25 - Š26

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 714 733,86 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	1 897 473,58 Kč		
<b>DPH:</b>	398 469,45 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	2 295 943,03 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	60 855,32 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	563,00	<b>DPH:</b>	12 779,62 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	3 370,29 Kč	<b>Cena s daní:</b>	73 634,94 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	██████
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	11.05.2022

## Položky ZBV č. 4 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
13 13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III pro osazení šachet Š25, Š26, Š27 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  Š26 SOD: -15,4548=-15,45 [A]	M3	-15,45	684,00	-10 567,80
15 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR III větev E (část), potrubí od šachty Š29, odtokové potrubí žlabů Z5 a Z6 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  úsek Š25-Š26 SOD: -19,723=-19,72 [A]	M3	-19,72	966,00	-19 049,52
50 13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR III  Š26 SKUT 100%: 21,6513=21,65 [A] Odpočet dolamování 20%: -21,6513*0,2=-4,33 [B] Celkem: A+B=17,32 [C]	M3	17,32	977,50	16 930,30
51 13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR III  úsek Š25-Š26 SKUT 100%: 66,3487=66,35 [A] Odpočet dolamování 20%: -66,3487*0,2=-13,27 [B] Celkem: A+B=53,08 [C]	M3	53,08	1 385,50	73 542,34
					<b>Celkem</b>	<b>60 855,32</b>
					<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>60 855,32</b>