

### ZBV č. 7 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek Š26 - Š27

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
<b>Základní cena:</b>	1 714 733,86 Kč		
<b>Cena - celkem:</b>	1 897 473,58 Kč		
<b>DPH:</b>	398 469,45 Kč		
<b>Cena s daní:</b>	2 295 943,03 Kč		
<b>Z toho rozhod.hmoty:</b>			
<b>Měrné jednotky:</b>	M	<b>Cena - celkem:</b>	124 926,61 Kč
<b>Počet měrných jednotek:</b>	563,00	<b>DPH:</b>	26 234,59 Kč
<b>Náklad na měrnou jedn.:</b>	3 370,29 Kč	<b>Cena s daní:</b>	151 161,20 Kč
<b>Vypracoval zadání:</b>		<b>ZBV vypracoval:</b>	██████
<b>Datum zadání:</b>		<b>Datum vypracování ZBV</b>	13.05.2022

## Položky ZBV č. 7 ZM.2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
13	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III pro osazení šachet Š25, Š26, Š27 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách  Š27 SOD: -2,1141=-2,11 [A]	M3	-2,11	684,00	-1 443,24
50	13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III  Š27 SKUT: 20,3391=20,34 [A] Odpočet dolamování: -20,3391*0,2=-4,07 [B] Celkem: A+B=16,27 [C]	M3	16,27	977,50	15 903,93
51	13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III  úsek Š26-Š27 SOD: 0=0,00 [A] SKUT: 99,6609=99,66 [B] Odpočet dolamování : -99,6609*0,2=-19,93 [C] Celkem: A+B+C=79,73 [D]	M3	79,73	1 385,50	110 465,92
						<b>Celkem</b>	<b>124 926,61</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>124 926,61</b>