

ZBV č. 8 ZM. 2022 Položky zemních prací-nové ceny,vět.B,část ús.Š17-Š18,vč.Š18

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>	<u>ZBV - celkem:</u>								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Základní cena:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 714 733,86 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1 897 473,58 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">398 469,45 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena s daní:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">2 295 943,03 Kč</td> </tr> </table>	Základní cena:	1 714 733,86 Kč	Cena - celkem:	1 897 473,58 Kč	DPH:	398 469,45 Kč	Cena s daní:	2 295 943,03 Kč	
Základní cena:	1 714 733,86 Kč								
Cena - celkem:	1 897 473,58 Kč								
DPH:	398 469,45 Kč								
Cena s daní:	2 295 943,03 Kč								
Z toho rozhod.hmoty:									
Měrné jednotky:	M								
Počet měrných jednotek:	563,00								
Náklad na měrnou jedn.:	3 370,29 Kč								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena - celkem:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">27 755,11 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">DPH:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">5 828,57 Kč</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Cena s daní:</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">33 583,68 Kč</td> </tr> </table>	Cena - celkem:	27 755,11 Kč	DPH:	5 828,57 Kč	Cena s daní:	33 583,68 Kč		
Cena - celkem:	27 755,11 Kč								
DPH:	5 828,57 Kč								
Cena s daní:	33 583,68 Kč								
Vypracoval zadání:	ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■								
Datum zadání:	Datum vypracování ZBV 30.05.2022								

Položky ZBV č. 8 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Rozpočet: SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
52 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II	M3	10,82	355,30	3 844,35
		Š18				
		SOD: -0=0,00 [A]				
		SKUT 87,5% VE TR II: 15,4548*0,875=13,52 [B]				
		ODPOČET DOLAMOVÁNÍ: 20% -13,52*0,2=-2,70 [D]				
		Celkem: A+B+D=10,82 [E]				
53 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR II	M3	26,29	909,50	23 910,76
		úsek Š17 - Š18				
		SOD: -0=0,00 [A]				
		SKUT VE TR II: 87,5%:				
		ZAMĚŘENÍ PONIŽENO O ZBV Č.6 A RŠ 18 (85-32-15,45 M3):				
		(85-32-15,45)*0,875=32,86 [C]				
		PONIŽENO O 20% DOLAMOVÁNÍ: -32,86*0,2=-6,57 [E]				
		Celkem: A+C+E=26,29 [F]				
				Celkem		27 755,11
				Celkem za rozpočet		27 755,11