

ZBV č. 4 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 887 127,27 Kč		
Cena - celkem:	2 210 332,37 Kč		
DPH:	464 169,80 Kč		
Cena s daní:	2 674 502,17 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	229 874,76 Kč
Počet měrných jednotek:	132,00	DPH:	48 273,70 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	16 744,94 Kč	Cena s daní:	278 148,46 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 27.05.2022

Položky ZBV č. 4 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
15 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II podzemní voda byla zjištěna pouze v sondě S-7, místy může být potřeba čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro pokládku potrubí viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele	M3	-16,09	636,00	-10 233,24
		<i>úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5</i> <i>SOD: -16,092=-16,09 [A]</i> <i>SKUTEČNOST: 0=0,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=-16,09 [C]</i>				
49 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	264,00	909,50	240 108,00
		<i>úsek mezi RŠ 4 - RŠ 5</i> <i>SOD: -0=0,00 [A]</i> <i>SKUTEČNOST BEZ 20% DOLAMOVÁNÍ: 330*0,8=264,00 [B]</i> <i>Celkem: A+B=264,00 [C]</i>				
					Celkem	229 874,76
					Celkem za rozpočet	229 874,76