

ZBV č. 1 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB1 - LB5

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 530 630,74 Kč		
Cena - celkem:	1 530 630,74 Kč		
DPH:	321 432,46 Kč		
Cena s daní:	1 852 063,20 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	69 122,00 Kč
Počet měrných jednotek:	248,00	DPH:	14 515,62 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	6 171,90 Kč	Cena s daní:	83 637,62 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	██████
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	09.05.2022

Položky ZBV č. 1 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
70	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ.II	M3	76,00	909,50	69 122,00
			<i>úsek LB1-LB5: SOD: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>úsek LB1-LB5: SKUT 100% : 95=95,00 [B]</i>				
			<i>Odpočet dolamování 20%: -95*0,2=-19,00 [D]</i>				
			<i>Celkem: A+B+D=76,00 [E]</i>				
						Celkem	69 122,00
						Celkem za rozpočet	69 122,00