

**ZBV č. 2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - LB8**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 1 530 630,74 Kč

**Cena - celkem:** 1 530 630,74 Kč

**DPH:** 321 432,46 Kč

**Cena s daní:** 1 852 063,20 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M

**Počet měrných jednotek:** 248,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 6 171,90 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 23 647,00 Kč

**DPH:** 4 965,87 Kč

**Cena s daní:** 28 612,87 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** █████

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 30.05.2022

## Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

**Rozpočet:** SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>							
70	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR.II	M3	26,00	909,50	23 647,00
<i>úsek LB7-LB8: SOD: 0=0,00 [A]</i>							
<i>úsek LB7-LB8: SKUT 50% : 65/2=32,50 [B]</i>							
<i>Odpočet dolamování 20%: -32,5*0,2=-6,50 [D]</i>							
<i>Celkem: A+B+D=26,00 [E]</i>							
						<b>Celkem</b>	<b>23 647,00</b>
						<b>Celkem za rozpočet</b>	<b>23 647,00</b>