

ZBV č. 3 ZM.2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek LB7 - 1/2 ul. Dolní

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 530 630,74 Kč

Cena - celkem: 1 530 630,74 Kč

DPH: 321 432,46 Kč

Cena s daní: 1 852 063,20 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 248,00

Náklad na měrnou jedn.: 6 171,90 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 49 022,05 Kč

DPH: 10 294,63 Kč

Cena s daní: 59 316,68 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ██████████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 30.05.2022

Položky ZBV č. 3 ZM.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Objekt: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí
Rozpočet: SO 351, Přeložky vodovodů VaK Havlíčkův Brod, a.s., na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
70 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TR.II	M3	53,90	909,50	49 022,05
		<i>úsek LB7-1/2 ul. Dolní: SOD: 0=0,00 [D]</i>				
		<i>úsek LB7-1/2 ul. Dolní: SKUT 87,5%: 77*0,875=67,38 [B]</i>				
		<i>Odpočet dolamování 20%: -67,38*0,2=-13,48 [E]</i>				
		<i>Celkem: D+B+E=53,90 [F]</i>				
					Celkem	49 022,05
					Celkem za rozpočet	49 022,05