

ZBV č. 1 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek: Větev B

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 488 763,81 Kč

Cena - celkem: 1 488 763,81 Kč

DPH: 312 640,40 Kč

Cena s daní: 1 801 404,21 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 298,00

Náklad na měrnou jedn.: 4 995,85 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 26 081,68 Kč

DPH: 5 477,15 Kč

Cena s daní: 31 558,83 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: ■ ■ ■ ■ ■

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 11.05.2022

Položky ZBV č. 1 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
18 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách <i>úsek - Větev B: SOD: -36,018=-36,02 [A]</i>	M3	-36,02	966,00	-34 795,32
48 13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III <i>ÚSEK - VĚTEV B: SKUT 100%: 53,0=53,00 [B] ODPOČET DOLAMOVÁNÍ 20%: -53*0,2=-10,60 [C] Celkem: B+C=42,40 [D]</i>	M3	42,40	1 385,50	58 745,20
58 13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II <i>ruční výkop jámy naproti spoji větví A,B: 2*3*1=6,00 [A]</i>	M3	6,00	355,30	2 131,80
					Celkem	26 081,68
					Celkem za rozpočet	26 081,68