

ZBV č. 2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny, Větev A, úsek LA1-LA2

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

<u>Rozpočet:</u>		<u>ZBV - celkem:</u>	
Základní cena:	1 488 763,81 Kč		
Cena - celkem:	1 488 763,81 Kč		
DPH:	312 640,40 Kč		
Cena s daní:	1 801 404,21 Kč		
Z toho rozhod.hmoty:			
Měrné jednotky:	M	Cena - celkem:	60 660,30 Kč
Počet měrných jednotek:	298,00	DPH:	12 738,66 Kč
Náklad na měrnou jedn.:	4 995,85 Kč	Cena s daní:	73 398,96 Kč
Vypracoval zadání:		ZBV vypracoval:	■■■■■■■■■■
Datum zadání:		Datum vypracování ZBV	12.05.2022

Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
17 13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách <i>VĚTEV A, ÚSEK LA1-LA2 SOD: -8,694*0,31=-2,70 [A] SKUT: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-2,70 [C]</i>	M3	-2,70	636,00	-1 717,20
18 13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III pažený výkop šířky 0,9 m odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele viz příloha soupisu prací čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách <i>VĚTEV A, ÚSEK LA1-LA2 SOD: -18,5472*0,31=-5,75 [A] SKUT: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-5,75 [C]</i>	M3	-5,75	966,00	-5 554,50
48 13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. III <i>VĚTEV A, ÚSEK LA1-LA2 SOD: -0=0,00 [A] SKUT s odpočtem 20% dolamování: 37,0*0,8=29,60 [B] Celkem: A+B=29,60 [C]</i>	M3	29,60	1 385,50	41 010,80
53 13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ 1 NEPAŽ TŘ. II <i>VĚTEV A, ÚSEK LA1-LA2 SOD: -0=0,00 [A] SKUT s odpočtem 20% dolamování: 37,0*0,8=29,60 [B] Celkem: A+B=29,60 [C]</i>	M3	29,60	909,50	26 921,20

Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Rozpočet: SO 501, Přeložka STL plynovodu GasNet, s.r.o. na náměstí

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					Celkem	60 660,30
					Celkem za rozpočet	60 660,30