

## Harmonogram prací

**Akce: D1 Obnova protismykových vlastností - TKL - 2022**

**Termín provedení prací v roce:**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

**Pracovní doba:**

Práce budou prováděny v nočních hodinách, z důvodu nižší intenzity provozu.

V případě nenadálé mimořádné události nebo při tvorbě kongesce (dopravní zácpa, ucpání dopravy atd.) dojde k přerušení prací a dopravní omezení bude odklizen.

DIO v tunelu Klimkovice, bude realizováno dle schválených schémat

Digitálně podepsal:

Datum: 15.06.2022 13:38:00 +02:00