

PŘÍLOHA Č.4 K SMLouvĚ O DÍLO
HARMONOGRAM REALIZACE

Odvoz obrazů do atelieru restaurátora – odvoz obou obrazů bude realizován do 10 dnů po podpisu smlouvy o dílo

Vstupní kontrolní den (po provedených restaurátorských průzkumech obrazů a rámu) – do 15.7 2022

Průběžný kontrolní den (po sejmutí přemaleb a laků) – do 15.9.2022

Závěrečný kontrolní den (po dokončení v atelieru před převozem zpět) do 19.12.2022

Předání díla zhotoviteli po převozu do kostela sv. Jakuba. do 22.12.2022

V Přelouči dne 3.6.2022


Akad.mal. Roman Ševčík