


**Dodatek č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
číslo: 20220046

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**mezi těmito smluvními stranami**


**Česká republika – Správa státních hmotných rezerv**

se sídlem:	Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO:	48133990
DIČ:	CZ48133990
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu:	85508881/0710
č. účtu v případě sankce:	19-85508881/0710
kontaktní osoba:	
tel.:	
e-mail:	
datová schránka:	4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

**Obchodní firma**

se sídlem:	<b>Tojapa s.r.o.</b> Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
spisová značka:	C 116223 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupena:	Ing. Jakubem Tomáščíkem, jednatelem
IČO:	08932000
DIČ:	CZ08932000
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu:	233359700/0600
kontaktní osoba	
tel.:	
e-mail:	
datová schránka:	bvqrfqm

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220046 uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

## I. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla s ohledem na současnou situaci ve stavebnictví, prodloužené dodací lhůty stavebních materiálů a komponentů nutných pro dodávku a montáž stavebních konstrukcí. Uvedené změny a popis položek jsou detailně popsány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 3. 5. 2022 (dále též „ZL“), který obsahuje vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu. ZL se stává nedílnou součástí Smlouvy jako Příloha č. 3.

## II.

V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

„1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 3. ledna 2022, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy a **ZL č. 1 ze dne 3. 5. 2022 – Příloha č. 3** této smlouvy a je členěna následovně:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **1.539.795 Kč bez DPH**  
(slovy jeden milion pět set třicet devět tisíc sedm set devadesát pět korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **323.356,95 Kč**  
(slovy tři sta dvacet tři tisíc tři sta padesát šest korun českých devadesát pět haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **1.863.151,95 Kč včetně DPH**  
(slovy jeden milion osm set šedesát tři tisíc jedno sto padesát jedna korun českých devadesát pět haléřů)

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a ZL.“

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek č. 1 se včetně Smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 včetně Smlouvy zajišťuje objednatel.
4. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

V Praze 7. 6. 2022

Za objednatele:

**Česká republika –  
Správa státních hmotných rezerv**

.....  
**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

V Brně 7. 6. 2022

Za zhotovitele:

**Tojapa s.r.o.**

.....  
**Ing. Jakub Tomáščík**  
jednatel

## Příloha č. 3

Změnový list č.1					
Přívody silové elektřiny k zařízením					
pořadí	Název položky	jednotka	cena	množství	celkem
1	Zřízení přívodu pro napájení VZT 1.PP, vč. kabelových tras a jištění v rozvaděči	ks	17 250,00 Kč	1	17 250,00 Kč
2	Zřízení přívodu pro napájení VZT 1.NP, vč. kabelových tras a jištění v rozvaděči	ks	18 650,00 Kč	1	18 650,00 Kč
3	Zřízení přívodu pro napájení kondenzačních jednotek, vč. kabelových tras a jištění v rozvaděči	ks	22 352,00 Kč	1	22 352,00 Kč
4	Revize	ks	7 500,00 Kč	1	7 500,00 Kč
5	Doprava	ks	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč
<i>Odvody kondenzátu od zařízení</i>					
6	Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm	m	298,00 Kč	16	4 768,00 Kč
7	Zápachová uzávěrka HL610, D 110 mm PP sifon D 110 mm	ks	1 490,00 Kč	2	2 980,00 Kč
8	Vsazení odbočky do stoupacího potrubí Odbočka HTEA D 32/ 32 mm 87° PP	ks	598,00 Kč	2	1 196,00 Kč
9	Otvory pro potrubí zeď cihelná	kpl	2 000,00 Kč	1	2 000,00 Kč
10	Kotvicí materiál	kpl	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč
<i>Přeložení potrubí ÚT v trase VZT</i>					
11	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	6,00 Kč	555	3 330,00 Kč
12	Demontáž potrubí	m	6,00 Kč	100	600,00 Kč
13	Vypuštění potrubí	kpl	1,00 Kč	500	500,00 Kč
14	Napuštění potrubí	kpl	1,00 Kč	500	500,00 Kč
15	Tvarovky, přeložení	kpl	1,00 Kč	1000	1 000,00 Kč
16	Doprava	kpl	1,00 Kč	1000	1 000,00 Kč
<i>Oprava skryté elektroinstalace</i>					
17	Oprava přesekané kabeláže skryté kabely	kpl	1,00 Kč	1500	1 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>					<b>93 126,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>19 556,46 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>					<b>112 682,46 Kč</b>

Zpracoval: 

V Brně dne 3.5.2022

Tojapa s.r.o. Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO:08932000 DIČ: CZ08932000

