

Název akce:	Svornosti - předávací stanice, demolice
Číslo SOD:	OI-IP/SOD/003026/2016/Mik
Číslo ZL:	1

Měněpráce

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
Položky dle SOD											
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00
								0,00	0,000	0,00	0,00

Dodatečné práce (vícepráce)

číslo SO	P.Č.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Jenotková cena dle SOD	Jenotková cena dle URS	Cena celkem (Kč)
Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3a VOP								
2	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	194,000	96,00		18 624,00
2	K	997006519	Příplatek k vodorovnému umístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 716,000	4,00		10 864,00
2	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	194,000	10,00		1 940,00
2	K	R997013	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	194,000	250,00		48 500,00
								0,00
								0,00

Nacení víceprací dle čl. 3.2 odst. 3b VOP

								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00

ceny jsou uváděny bez DPH

"množství" uvádějte max. na 3 desetinná místa

Vícepráce	79 928,00 Kč
Měněpráce	0,00 Kč

Celkem bez DPH	79 928,00 Kč
DPH 21%	16 784,88 Kč
ZL celkem vč. DPH:	96 712,88 Kč