

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice
Pobočka Český Krumlov, 5. května 287, 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: Ing. Josefem Jakešem, vedoucím Pobočky Český Krumlov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš, Pobočka Č. Krumlov
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Holas, Pobočka Č. Krumlov

Tel.: +420 725918350
E-mail: ckrumlov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Jméno: Ging s.r.o.
Sídlo: Plánská 1854/6, 370 07 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Urbánkovou, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslava Urbánková, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka České Budějovice
Číslo účtu: 125638243/0300
IČ/DIČ: 25166891/CZ25166891
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých
Budějovicích oddíl C vložka 7361.

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Článek I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 11. 3. 2021 smlouvu o dílo č. 200-2021-505202 (S33-21-071), kterou se zhotovitel zavázal vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci stavby „Realizace PSZ v k. ú. Světlík“ (dále jen „Dílo“) a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v dodatku č. 1.

Článek II.

Předmětem dodatku je změna lhůty pro dodání stavebního povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), na základě odůvodněné žádosti zhotovitele ze dne 9. 6. 2022. Důvodem je zdlouhavé projednání přeložení části distribuční soustavy (venkovního vedení VN) č. 1030077011 nad polní cestou C 2 v k. ú. Světlík a časová prodleva v navazujícím získání vyjádření tzn. souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení a je zajišťována přímo vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy společností EG.D, a.s.

Původní znění

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do **31. 7. 2022**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Nové znění

Čl. III Termín plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech:

3.1.1 Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

a) Projektová dokumentace: 31. 7. 2021

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci): do **31. 10. 2022**

3.1.2 Výsledky Geotechnického průzkumu budou zohledněny ve vyhotovené projektové dokumentaci a jeho výstupy budou předány současně s touto projektovou dokumentací.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy a předchozího dodatku zůstávají nezměněna.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevyhovujících podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českém Krumlově 16. 6. 2022

V Českých Budějovicích 15. 6. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Josef Jakeš
vedoucí Pobočky Český Krumlov

Ing. Jaroslava Urbánková
jednatel Ging s.r.o.

Za správnost:

Bc. Vlasta Laisková
referentka Pobočky Český Krumlov