

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**  
**č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016, č. zhotovitele DZ 15010789/Ve**  
**ze dne 26. 04. 2016**

**Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc  
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Technický dozor investora (dále též jen TDI):  
IČO: 619 89 592  
DIČ: CZ 619 89 592  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „Objednatel“)

a

**Metrostav a.s.**

IČO: 00014915  
DIČ: CZ00014915  
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
Osoba oprávněná k podpisu této Smlouvy:

ředitel divize 1

Zástupce Zhotovitele:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl: B, vložka: 758  
(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 028/OVZ/PJ/2016, č. zhotovitele DZ 15010789/Ve, ze dne 26. 04. 2016**

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této smlouvy, řádně a včas provést dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc“ (dále též jako „Stavba“).



II.

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené Smlouvě za účelem rozdělení celkové ceny za dílo na investiční a na neinvestiční část tak, jak bylo smluvními stranami sjednáno v čl. IV. odst. 1 Smlouvy.
2. Neinvestiční část ceny za dílo tvoří položky č. 76 – 85 dílčího rozpočtu „Úpravy nádvoří IO 01“, jež tvoří nedílnou součást přílohy č. 1 Smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že ujednání čl. IV odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. IV. odst. 1., a to následovně:

1. Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí 146.508.721,65 Kč (slovy stočtyřicetšestmilionůpětsetosmtisícšedmsetdvacetjednakorunčeských a šedesátpět haléřů), DPH (sazba 21 %) činí 30.766.831,55 Kč, celková cena v Kč vč. DPH činí 177.275.553,20 Kč, přičemž z toho:

a) celková cena za dílo za část neinvestiční činí 589.288,- Kč bez DPH, výše DPH činí 123.750,48, celková cena za dílo za část neinvestiční včetně DPH činí 713.038,48

b) celková cena za dílo za část investiční činí 145.919.433,65 Kč bez DPH, výše DPH činí 30.643.081,07, celková cena za dílo za část investiční včetně DPH činí 176.562.514,72.

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.

V Olomouci, dne 29-09-2016

V Praze, dne 29. 8. 2016

za Objednatele  
prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.  
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

za Zhotovitele  
ředitel divize 1  
na základě plné moci



Neinvestiční část ceny za dílo tvoří položky č. 76 – 85 dílčího rozpočtu „Úpravy nádvoří IO 01“, jež tvoří nedílnou součást přílohy č. 1 Smlouvy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PSV - Práce a dodávky PSV							1 990 805,01
701 - Mobiliiář							589 288,00
76	K	7011	M.001 - D+M lavičky parkové s opěradlem dl. 1,5m - viz D2.1.07	kpl	17,000	7 563,00	128 571,00
77	K	7012	M.002 - D+M fontány na pití s tryskou 300/1050/1200 - viz D2.1.07	ks	1,000	18 765,00	18 765,00
78	K	7013	M.003 - D+M odpadkového koše 260/260/983 - viz D2.1.07	ks	7,000	8 685,00	60 795,00
79	K	7014	M.004 - D+M odpadkového koše trojitého 944/260/983 - viz D2.1.07	ks	2,000	17 415,00	34 830,00
80	K	7015	M.005 - D+M nádoby na květiny průměru 1000mm - viz D2.1.07	ks	4,000	13 500,00	54 000,00
81	K	7016	M.006 - D+M nádoby na květiny průměru 600mm - viz D2.1.07	ks	5,000	11 700,00	58 500,00
82	K	7017	M.008 - D+M stojanu na kolo 600/60/1005mm - viz D2.1.07	ks	25,000	2 527,00	63 175,00
83	K	7018	M.009 - židle pro venkovní použití stohovatelná 590/540/815 - viz D2.1.07	ks	96,000	900,00	86 400,00
84	K	7019	M.010 - stůlek pro venkovní použití s centrální podnoží 600/600/730 - viz D2.1.07	ks	24,000	2 250,00	54 000,00
85	K	7020	M.011 - D+M lavičky parkové s opěradlem dl. 1,5m - viz D2.1.07	kpl	4,000	7 563,00	30 252,00

Praha 30.3.2016  
D1/1134/16**Plná moc**


Společnost Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 758, zastoupená níže podepsanými členy představenstva jako statutárním orgánem, zmocňuje [redacted] ředitele divize 1, bydliště [redacted] narozeného dne [redacted]

k zastupování společnosti Metrostav a.s. ve věci smlouvy o dílo na stavbu


„UPOL – Rekonstrukce objektu Křížkovského 10, Olomouc“, a to zejména

- k podpisu smlouvy o dílo včetně případných dodatků sjednaných mezi společností Metrostav a.s. jako zhotovitelem a Univerzitou Palackého v Olomouci (IČ 619 89 592, se sídlem Křížkovského 8, 771 47 Olomouc) jako objednatelům za účelem realizace výše uvedené stavby,
- k jednání a podpisu případných dalších listin a dokumentů souvisejících s touto stavební zakázkou.

Zmocněnec je tak oprávněn zastupovat společnost a činit veškeré úkony, k nimž by byl oprávněn v dané věci statutární orgán sám.




Ing. Zdeněk Sínovský  
místopředseda představenstva  
Metrostav a.s.



Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám:



ředitel divize 1  
Metrostav a.s.