

### Orientační harmonogram prací a plateb - Beroun - Pražská brána 2022-2023

rok	2022					2023					náklady po dílech
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		
práce po dílech	265 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	55 000,00 Kč	460 000,00 Kč	
příprava a zajištění stavby									10 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
svislé a kompletní konstrukce							35 412,00 Kč	33 800,00 Kč		69 212,00 Kč	
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	160 287,40 Kč	762 287,40 Kč	
ostatní konstrukce a práce, bourání	352 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	30 000,00 Kč	41 983,98 Kč	8 372,80 Kč	150 703,98 Kč	
ostatní konstrukce a práce, bourání		50 720,00 Kč	28 000,00 Kč	20 000,00 Kč						28 372,80 Kč	
přesun sutě				20 000,00 Kč				27 000,00 Kč		192 500,00 Kč	
přesun hmot		80 500,00 Kč	20 000,00 Kč	20 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	15 000,00 Kč	48 630,00 Kč	55 560,40 Kč	1 247 425,40 Kč	
povlakové krytiny		365 000,00 Kč	375 000,00 Kč	362 000,00 Kč		41 235,00 Kč	51 144,00 Kč			51 144,00 Kč	
konstrukce tesářské						251 475,00 Kč	1 040 396,50 Kč	420 000,00 Kč		1 800 396,80 Kč	
konstrukce klempířské	33 598,50 Kč	54 926,80 Kč					69 360,00 Kč			69 360,00 Kč	
krytiny skládané							10 000,00 Kč			70 139,00 Kč	
konstrukce truhlářské		10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 139,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč		50 000,00 Kč	65 000,00 Kč	
dokončovací práce - nátěry		15 000,00 Kč						60 200,00 Kč		120 200,00 Kč	
elektromontáže									60 000,00 Kč		
ostatní náklady	650 598,50 Kč	646 146,80 Kč	503 000,00 Kč	482 139,00 Kč	70 000,00 Kč	70 000,00 Kč	428 122,00 Kč	1 385 530,50 Kč	861 704,58 Kč	5 097 241,38 Kč	
Předpokládané čerpání měsíční			2 281 884,30 Kč								
Předpokládané čerpání roční										5 097 241,38 Kč	
finanční náklady celkem											

datum: 31.3.2022

### Orientační harmonogram prací a plateb - Beroun- Pražská brána- oparva krovu

rok	2022						2023				náklady po dílech
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen		
příprava a zajištění stavby											460 000,00 Kč
svislé a kompletní konstrukce											10 500,00 Kč
úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											69 212,00 Kč
ostatní konstrukce a práce, bourání											762 287,40 Kč
přesun sutě											150 703,98 Kč
přesun hmot											28 372,80 Kč
povlakové krytiny											192 500,00 Kč
konstrukce tesářské											1 247 425,40 Kč
konstrukce klempířské											51 144,00 Kč
krytiny skládané											1 800 396,80 Kč
konstrukce truhlářské											69 360,00 Kč
dokončovací práce - nátěry											70 139,00 Kč
elektromontáže											65 000,00 Kč
ostatní náklady											120 200,00 Kč
<b>finanční náklady celkem</b>											<b>5 097 241,38 Kč</b>

datum: 12.2.2022