

## Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na plnění akce  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
**„Zpracování projektu sanace – Sektor VIII, etapa I a II“**

Kód akce: A6016

č. objednatele: NŘZ/Ně/015/2017

### I. SMLUVNÍ STRANY

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 000 07 536**

**DIČ: CZ00007536**

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most  
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku  
ve věcech technických: [REDAKCE]

n

(dále jen **objednatel**)

a

**HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.**

**Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8**

**IČO: 457 97 170**

**DIČ: CZ45797170**

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 11622, datum zápisu 31. 7. 1992

bankovní spojení: ING bank N.V., organizační složka, Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5  
číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupen: Ing. Radimem Gillem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických: [REDAKCE]

(dále jen **zhotovitel**)

(dále společně jen **smluvní strany**)

v souladu s ustanovením bodu 8. Čl. IX. – Závěrečná ujednání Smlouvy o dílo na plnění akce „Zpracování projektu sanace – Sektor VIII, etapa I a II“, číslo smlouvy objednatele NŘZ/Ně/015/2017, uzavřené dne 24. 2. 2017 (dále jen SoD), a dále v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, upravují a mění SoD shora uvedeného názvu, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 1.

## II. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Předmětem plnění smlouvy bylo vyhodnocení výsledků průzkumu znečištění zemin a podzemních vod ropnými látkami v okolí 49 starých nevhodně nebo nedostatečně zlikvidovaných sond.

Ze strany Zhotovitele byly závazky dle smlouvy splněny – činnosti podle článku I. Smlouvy byly řádně provedeny a v souladu s článkem II. v termínu dokončeny.

**Vzhledem k nedočerpání položky v Položkovém soupisu prací – Doprava osobní auto/km a s tím souvisejícím nedočerpáním smluvní ceny se uzavírá tento Dodatek č. 1, kterým se cena upřesňuje na skutečně vyčerpanou hodnotu.**

## III. ZMĚNA SMLOUVY

### **1. Čl. III. CENA DÍLA**

Původní text odst. 1 čl. III. CENA DÍLA dle Smlouvy:

Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je Tato Smlouva uzavřena činí.

Cena celkem bez DPH	1 775 000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	372 750,00 Kč
Cena celkem včetně DPH v platné výši	2 147 750,00 Kč

se nahrazuje novým textem:

Cena za provedení prací popsaných v čl. I. smlouvy se upřesňuje na skutečně vyčerpanou hodnotu.

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 772 200,00 Kč</b>
<b>Sazba DPH</b>	<b>21 %</b>
<b>Výše DPH</b>	<b>372 162,00 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně DPH v platné výši</b>	<b>2 144 362,00 Kč</b>

Sestavení ceny dle SoD je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na plnění akce „Zpracování projektu sanace – Sektor VIII, etapa I a II“ se nemění.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech, každý s právem originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě poskytovatel.
2. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Sestavení ceny dle SoD a Příloha č. 2 – Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřeno dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

4. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).


V Chlumci, dne 6. 4. 2017

V Praze, dne 7. 4. 2017



**Ing. Petr Lenc**  
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(objednatel)

Has 

**Ing. Rádím Gill**  
jednatel

HaskoningDHV, spol. s r.o.  
(zhotovitel)

**Příloha č. 1 Dodatku ke SoD NŘZ/Ně/015/2017**

**Sestavení ceny dle SoD**

Úkon	Dle SoD			
	jednotka	jednotek	Kč	Cena bez DPH
rešerše dříve provedených prací	hod	60	800,00	48 000,00
závěrečná zpráva	hod	250	1 100,00	275 000,00
projekty sanace a hodnocení rizik (dílčí zpráva)	ks	49	22 500,00	1 102 500,00
účast na KD	hod	80	1 100,00	88 000,00
zpráva KD	hod	100	1 100,00	110 000,00
administrativa	hod	90	450,00	40 500,00
databáze SEKM	ks	1	74 000,00	74 000,00
doprava osobní auto	km	2500	7,00	17 500,00
kancelářský materiál	ks	6	3 250,00	19 500,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>1 775 000,00</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>372 750,00</b>
<b>Cena včetně DPH</b>				<b>2 147 750,00</b>

4.4.2017

Příloha č. 2 Dodatku ke SoD NŘZ/Ně/015/2017

Sestavení ceny na skutečně vyčerpanou hodnotu

Úkon	skutečně vyčerpaná hodnota			
	jednotka	jednotek	Kč	Cena bez DPH
řešení dříve provedených prací	hod	60	800,00	48 000,00
závěrečná zpráva	hod	250	1 100,00	275 000,00
projekty sanace a hodnocení rizik (dílčí zpráva)	ks	49	22 500,00	1 102 500,00
účast na KD	hod	80	1 100,00	88 000,00
zpráva KD	hod	100	1 100,00	110 000,00
administrativa	hod	90	450,00	40 500,00
databáze SEKM	ks	1	74 000,00	74 000,00
doprava osobní auto	km	2100	7,00	14 700,00
kancelářský materiál	ks	6	3 250,00	19 500,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>				1 772 200,00
<b>DPH 21 %</b>				372 162,00
<b>Cena včetně DPH</b>				2 144 362,00

4.4.2017