



Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/436 - Silnice II/436: Chropyně - Kyselovice

Číslo a název varianty: OHL ŽS - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 101 - Silnice II/436: část A "Rasina"

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Silnice II/436: část A "Rasina"

Změna soupisu množství č. 01.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11315121R.	Odstranění živičného krytu frézováním pl přes 500 m2 tl 80 mm bez překážek v trase s naložením	M2	13 315,000	17 309,500	3 994,500	66,94	891 306,10	1 158 697,93	267 391,83	30,00
Nové položky											
25	565165121.R	Asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl 80 mm s využitím 20 % materiálu z přípr.prací	M2	0,000	3 994,500	3 994,500	328,45	0,00	1 311 993,53	1 311 993,53	100,00
Celkem								891 306,10	2 470 691,46	1 579 385,36	177,20

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: