

DODATEK Č. 1

k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 25. 4. 2022 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci veřejné zakázky s názvem

„Komplexní modernizace osvětlení – Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1“

mezi

příspěvková organizace: **Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1**
sídlo: Husova třída 1849/1, 370 01 České Budějovice
IČO: 60076046
číslo účtu: [REDACTED]
jednající prostřednictvím: Ing. Lenka Kubátová, ředitelka
na straně jedné jakožto objednatel

a

společností: **OSAM TRADE s.r.o.**
sídlo: Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice
IČ: 28116291
DIČ: CZ28116291
zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č.
Budějovicích, pod spisovou značkou Oddíl C, vložka 18122
číslo účtu: [REDACTED]
jednající prostřednictvím: Josef Škrleta, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitelem

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

I.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních prací v rámci akce **„Komplexní modernizace osvětlení – Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1“**.
2. Smluvní strany se z dále uvedených důvodů dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým upravují některá ustanovení Smlouvy o níže specifikované změny.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je **změna formulace textu obsaženého ve Smlouvě** ve smyslu administrativní opravy textové části. Tato změna nepodléhá změnám rozsahu plnění v souvislosti se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a nemění rozsah ani způsob plnění díla. Tyto změny způsobila administrativní chyba při tvorbě zadávacích podmínek, kdy v čl. II Předmět díla a místi plnění, byla chybně uvedena věta:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést práce a dodávky spojené s úsporami energie a Snížení energetické náročnosti budovy ~~Domu dětí a mládeže České Budějovice~~ (dále jen „budova“), které spočívají ve výměně svítidel v budově a související práce vč. potřebné elektroinstalace (dále jen „dílo“) vymezené technickou specifikací

III.

Změna ve Smlouvě o Dílo

1. Vzhledem k výše popsané chybě v textu Smlouvy se textace v čl. II., odst. 1. Smlouvy upravuje následovně:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést práce a dodávky spojené s úsporami energie a Snížení energetické náročnosti budovy Obchodní akademie, České Budějovice, Husova 1 (dále jen „budova“), které spočívají ve výměně svítidel v budově a související práce vč. potřebné elektroinstalace (dále jen „dílo“) vymezené technickou specifikací

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

V Českých Budějovicích, dne 16. 06. 2022

OBCHODNÍ AKADEMIE
Husova 1, 370 01 České Budějovice
IČO 60076046 (2)

[REDACTED]

Obchodní akademie, České Budějovice,
Husova 1

Ing. Lenka Kubátová, ředitelka
Objednatel

V Českých Budějovicích, dne 16. 06. 2022

OSAM TRADE

LIGHTING TECH
Rudolfovská 11
IČ: 28 291, DIČ: 28 291

[REDACTED]

OSAM TRADE
Rudolfovská 11, 370 01 České Budějovice

Josef Škrleta
Zhotovitel