



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

sídlo: Město Lysá nad Labem
Lysá nad Labem, Husovo náměstí 23/1
zastupující: Ing. Karel Otava, starosta města
IČO: 00239402
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoby: Ing. Alena Novotná, tel.: [REDACTED]
Ing. Karel Havlíček, tel.: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a


sídlo: Green Vision s. r.o.
Pstružná 821/2, 104 00 Praha - Uhřetěves
zastoupený: Michal Friedrich, jednatel
kontaktní osoby: Michal Friedrich, tel.č. : [REDACTED]
IČ: 02719797
DIČ: CZ02719797
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze., oddíl C, vložka 223054.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.12.2021. Tímto dodatkem se upravuje předmět díla na základě Změnového listu č. 1 a termín realizace z důvodu neumožnění vstupu na sousední pozemek.





III. Článek 1. Předmět smlouvy (Dílo) se doplňuje o text:

1. Předmět plnění se Dodatkem č. 1 upravuje o změny víceprací, které vznikly během plnění předmětu smlouvy. Vícepráce jsou popsány v příloze tohoto Dodatku č. 1 – ve Změnovém listu č. 1.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

IV. Článek 2. Dohodnutá doba plnění se upravuje

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění podle článku 2. Smlouvy se mění následovně:

2.1.1. Skutečné zahájení stavebních prací	18.01.2022
2.1.2. Datum ukončení plnění díla:	30.06.2022

V. Článek 4. Cena díla se upravuje:

Smluvní strany se dohodly, že provedení díla podle článku 4 této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši:

Cena celkem bez DPH dle SoD	5 641 054,79 Kč
Cena víceprací bez DPH - Dodatek č. 1	581 984,00 Kč
Součet	6 223 038,79 Kč
DPH 21%	1 306 838,15 Kč
Cena celkem včetně DPH	7 529 876,94 Kč


VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č. 1 a zůstávají v původním znění.


Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.


V Lysé nad Labem, dne 21.4. 2022



za Objednatele
Ing. Karel Otava
starosta města



za Zhotovitele
Michal Friedrich
jednatel



Doložka


Ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Město Lysá nad Labem, IČO: 00239402, se sídlem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem, které zastupuje Ing. Karel Otava, starosta města,

potvrzuje

že Rada Města Lysá nad Labem schválila dne 12.04.2022, usnesením č. 228 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0482/KÚ na akci s názvem na akci "Pořízení decentrální vzduchotechniky do MěÚ Lysá nad Labem".

Tato doložka je nedílnou součástí veřejnoprávní smlouvy č. 2021-0482/KÚ.



Ing. Karel Otava, starosta města

