

DODATEK č. 1

(MJ-SML/0322/2022-1)




ke Smlouvě o dílo č. MJ-SML/0322/2022 ze dne 05.04.2022 na zhotovení „Aktualizace projektové dokumentace Zóna Za Podjezdem – úsek C“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Ing. Jana Gvizdová, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Roman Štěpán, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 176, e-mail: roman.stepan@mujes.cz
Lenka Uhrová, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 185, e-mail: lenka.uhrova@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: VIAT, s.r.o.
Sídlo: Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO: 057 05 398
DIČ: CZ 05705398
Zápis v OR: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474
Zastoupen: Ing. Petrem Guňkou, jednatelem
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel/mail: 
ID datové schránky: ykiaez5
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Guňka
(dále jen: „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1.

Dne 05.04.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0322/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení „Aktualizace projektové dokumentace Zóna Za Podjezdem – úsek C“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. II. smlouvy.

2.

V intencích čl. XII. Závěrečná ujednání, odst. 1. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II.

Předmět dodatku

1.

Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu pro vyhotovení díla, a to na základě nových požadavků ze strany objednatele na zřízení nových vjezdů, sjezdů a napojení na komunikaci.

2.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu provedení díla. Čl. IV. odst. 1 smlouvy se proto upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo uvedené v čl. III. odst. 3 pro objednatele a předat mu je v termínu nejpozději **do 12 (dvanácti) týdnů** od účinnosti této smlouvy o dílo.

3.

V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

3.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

4.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Jeseníku dne

V Brně dne

.....

za objednatele

Ing. Jana Gvizdová

vedoucí Oddělení investic

.....

za zhotovitele

Ing. Petr Guňka

jednatel