

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.7.2019
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále též „Dodatek“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Krajský soud v Praze

se sídlem: nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5
IČO: 00215678
DIČ: není plátce
zastoupený: JUDr. Ljubomírem Drápalem, předsedou soudu
bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“) na straně *jedné*

a

2. FSP projekční kancelář s.r.o.

se sídlem: Na Bělidle 625/28, Praha 5, 150 00, Smíchov
zastoupena: Ing. Karel Frankl, jednatel
IČO: 261 34 896
DIČ: CZ 261 34 896
bankovní spojení: [REDAKCE]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73275
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně *druhé*

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku **Dodatek č. 2**, kterým se mění Smlouva o dílo ze dne 3.7.2019 č. Spr Objednatele 409/2018, č. smlouvy Zhotovitele 03/2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4.10.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

II. ZMĚNY

Článek V. Platební podmínky odst. 1. se mění takto:

1. Cena bude objednatelům zhotoviteli zaplacená na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Členění faktur:

- dílčí faktura – po předání DSP, včetně podané žádosti o stavební povolení
- dílčí faktura – po předání PDPS
- dílčí faktury za Autorský dozor - čtvrtletně
 - 1. čtvrtletí 2022 – 65.000,- Kč bez DPH
 - 2. čtvrtletí 2022 – 65.000,- Kč bez DPH
 - 3. čtvrtletí 2022 – 65.000,- Kč bez DPH
 - 4. čtvrtletí 2022 – 65.000,- Kč bez DPH
 - Po dokončení stavby – 75.000,- Kč bez DPH

III.
OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.
3. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Za Objednatele:


V Praze dne 31.5.2022

Za Zhotovitele:

V Praze dne 31.5.2022



JUDr. Ljubomír Drápal
předseda Krajského soudu v Praze



Ing. Karel Frankl
jednatel

F.S.P. s.r.o.
Projekční kancelář
Na Bělidle 28, 150 00 PRAHA 5