

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.2022

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen Občanský zákoník)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany

Objednatel :

Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro

uplatňování reklamací:

zástupce pro věci technické:

Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR

Ing. Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel. , Vladimíra

Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel.

IČ :

00268321

DIČ:

CZ00268321

bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:

2621521/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

PAS SERVIS, s.r.o.

Železnohorská 1684, 583 01 Chotěboř

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Ota Klos, jednatel

zástupce pro věci technické:

IČ:

25996207

DIČ:

CZ25996207

bankovní spojení:

251413264/0300

zápis v obchodním rejstříku:

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19011

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Název díla: „Revitalizace veřejného prostranství Světlá nad Sázavou“

2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla, změna ceny za dílo a změna termínu plnění díla.
- 2.2. V článku 2. Předmět díla se dílo rozšiřuje o záměnu zdroje vytápění, umístění fotovoltaické elektrárny na střeše objektu, systém zpětného využití dešťových vod.
- 2.3. Cena za dílo uvedená v čl. 3.1. smlouvy o dílo se ruší:

Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 1 296 000 Kč

Slovy: jedenmiliondvěstědevadesátšesttisíc korun českých

DPH 21 % 272 160,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 568 160,-Kč

A nahrazuje se nově sjednanou cenou za dílo:

Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby 1 384 500,- Kč

Slovy: jedenmiliontřistaosmdesátčtyřitisícpětset korun českých

DPH 21 % 290 745,- Kč

Cena celkem včetně DPH 1 675 245,-Kč

2.4. Termíny plnění uvedené v čl. 4.2. smlouvy o dílo se ruší:

Zahájení díla	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
Dílo v rozsahu dle bodu 2.7.	do data 30.6.2022

A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

Zahájení díla	neprodleně po podpisu smlouvy o dílo
Vypracování PDPS objektu zázemí (SO 01 Stávající stavební objekt č.p. 972) pro účely podání žádosti o dotaci z MPO, včetně položkového rozpočtu a příloh k podání žádosti o dotaci	do data 15.7.2022
Vypracování části PDPS – SO 02 Koupací biotop, SO 03 Přístupové schodiště, SO 04 Komunikace, parkoviště, chodníky, SO 05 Venkovní kanalizace, SO 06 Veřejné osvětlení, SO 07 Výústní objekt, SO 08 Sadové úpravy, včetně položkového rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	do data 15.8.2022

- 2.5. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 9.3.2022 zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2.6. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel obdrží dva stejnopisy. V případě elektronické podoby dodatku se vyhotovuje jeden elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál.
- 2.7. Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

- 2.8. Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 13.6.2022, usnesením č. R/264/2022.

Příloha č. 1 Cenová nabídka projekčních prací

Ve Světlé nad Sázavou dne: 20.6.2022

V Chotěboři dne: 16.6.2022

podpis:

podpis:

.....
za Objednatele
Ing. František Aubrecht, starosta

.....
za Zhotovitele
Ing. Ota Klos, jednatel

Příloha č. 1 Cenová nabídka projekčních prací

Vypracování PD fotovoltaické elektrárny	19 000,-
Vyřízení dotace FVE a vyřízení připojení přetoků PPP pro ČEZ není předmětem nabídky, bude součástí poptávky investora	
Ochrana před bleskem FVE	5 000,-
Revize stávajícího PENB	6 500,-
Vypracování PENB objektu před rekonstrukcí	11 000,-
Energetické hodnocení pro potřeby dotace	17 000,-
Navýšení ceny v části zdravotnické	11 000,-
Navýšení ceny v části vytápění	10 500,-
Revize požárně bezpečnostního řešení	8 000,-
Přepřepočítání akustické studie	9 500,-
Související inženýrská činnost – koordinace zabezpečení stanovisek KHS, HZS	5 000,-
Nad rámec PD ve stupni DPS	102 500,-
Odpočet části plynoinstalace	-14 000,-
NAVÝŠENÍ CENY PD CELKEM	88 500,-