

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ

**o zajištění finančního krytí části nákladů na projektovou dokumentaci stavby:
Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská**

Číslo smlouvy investora : **123/FP/2021**

uzavřená mezi:

I. Smluvní strany

**Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

zapsaná do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

oprávněn jednat ve věcech technických: [REDAKCE], vedoucí oddělení silniční správy (oblast střed)

tel. [REDAKCE], email. [REDAKCE]

(dále jen investor)

a

město Loket

se sídlem T. G. Masaryka 1/69

IČO : 00259489

zastoupené starostou Ing. Mgr. Petrem Adamcem

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., pobočka Karlovy Vary

číslo účtu: 3060838319/0800

(dále jen přispívající)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny článku „II. Předmět smlouvy“ a článku „III. Čas plnění“.

Změny jsou vyvolány navýšením rozsahu projekčních prací v průběhu realizace:

V požadavku DI Policie ČR v rámci vyjádření k projektové dokumentaci a následného rozhodnutí zástupců města Loket vznikl nový požadavek na prodloužení chodníku a s ním spojené dešťové kanalizace v délce cca 210 m. Chodník bude prodloužen k poslední brance vyústěné na silnici III/2099 (Dle zadávacích podmínek byl rozsah chodníku stanoven po konec autobusové zastávky).

Dodatkem č. 1 se na základě žádosti zhotovitele projektové dokumentace (AZ Consult, spol. s r.o.) a dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek přispívajícího poskytnout investorovi finanční krytí části výdajů na projektovou dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby (PD DUSP/PDPS) stavební akce: „Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská“ ve výši :

Celkem bez DPH	408 000,- Kč
DPH 21%	85 680,- Kč
Celkem vč. DPH	493 680,- Kč

Jedná se o samostatnou investici přispívajícího.

- 2.2. Finanční krytí bude přispívajícím poskytnuto přímo, tj. tak, že přispívající převede peněžní prostředky odpovídající sjednané části finančního příspěvku na účet investora.
- 2.3. Finanční krytí přímo poskytnuté přispívajícím je investor oprávněn použít pouze za účelem zajištění částečného financování PD DUSP/PDPS investiční akce „Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská“, a to na část PD příslušející objektům města Loket – chodník pro pěší, opěrné zdi vč. inženýrsko – geologického průzkumu, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
- 2.4. Finanční krytí se přispívající zavazuje poskytnout investorovi ve dvou splátkách dle rozpočtovaných výdajů:
- po předání čistopisu PD DUSP/PDPS mimo *SO – Přeložka plynového potrubí* (předpoklad 22. 12. 2021) ve výši 363 000,- Kč + DPH;
- po předání čistopisu PD DUSP/PDPS *SO – Přeložka plynového potrubí* (předpoklad 30. 06. 2022) ve výši 45 000,- Kč + DPH.
- 2.5. Částky odpovídající sjednané výši přímo poskytovaného finančního krytí je přispívající povinen poukázat na účet investora uvedený v záhlaví této smlouvy. Přispívající uvede jako variabilní symbol své IČO a jako účel platby text „Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská“. Platba se považuje za provedenou dnem, ve kterém byly peněžní prostředky připsány na účet investora.
- 2.6. Přispívající má právo na to, aby mu investor kdykoliv na požádání prokázal a doložil, že příspěvek použil v souladu s touto smlouvou. Jestliže se prokáže, že investor použil příspěvek nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, má přispívající právo od této smlouvy okamžitě odstoupit.

III. Čas plnění

3.1. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce v termínu do 30. 06. 2022.

Nové znění:

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek přispívajícího poskytnout investorovi podíl na skutečných nákladech (dále jen „finanční krytí“) části výdajů na projektovou dokumentaci pro společné povolení a pro provádění stavby (PD DUSP/PDPS) stavební akce: „Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská“ v předpokládané celkové výši : **610 324 Kč**

Jedná se o samostatnou investici přispívajícího.

2.2. Finanční krytí bude přispívajícím poskytnuto přímo, tj. tak, že přispívající převede peněžní prostředky odpovídající sjednané části finančního krytí na účet investora.

- 2.3. Finanční krytí přímo poskytnuté přispívajícím je investor oprávněn použít pouze za účelem zajištění částečného financování PD DUSP/PDPS investiční akce „Silnice III/2099 - Loket, ul. Sokolovská“, a to na část PD příslušející objektům města Loket – chodník pro pěší, opěrné zdi vč. inženýrsko – geologického průzkumu, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení.
- 2.4. Přispívající poskytne finanční krytí investorovi ve dvou splátkách dle rozpočtovaných výdajů, a to
- částku 439 230 Kč do 10. dnů od podpisu tohoto dodatku,
 - předpokládanou částku 170 610 Kč jako doplatek do 10 dnů po předání kompletní PD DUSP/PDPS za podmínky doložení či prokázání skutečných výdajů hrazených z finančního krytí. Nedosáhnou-li však skutečné výdaje po odečtení první splátky výše druhé splátky (tj. nebudou-li celkové náklady 610 324 Kč), zaplatí přispívající investorovi finanční krytí ve výši rozdílu skutečných výdajů a první splátky finančního krytí (tj. přesah částky nad 439 230 Kč).
- Kompletní PD DUSP/PDPS včetně SO – *Přeložka plynového potrubí* předá investor přispívajícímu nejpozději do 30. 8. 2022.
- 2.5. Částky odpovídající sjednané výši přímo poskytovaného finančního krytí je přispívající povinen poukázat na účet investora uvedený v záhlaví této smlouvy. Přispívající uvede jako variabilní symbol své IČ. Platba se považuje za provedenou dnem, ve kterém byly peněžní prostředky připsány na účet investora.
- 2.6. Přispívající má právo na to, aby mu investor kdykoliv na požádání prokázal a doložil, že finanční krytí použil v souladu s touto smlouvou. Jestliže se prokáže, že investor použil finanční krytí nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou, má přispívající právo od této smlouvy okamžitě odstoupit; v takovém případě má přispívající právo na vrácení všech dosud zaplacených a neoprávněně použitých částek.

III. Čas plnění

- 3.1. Smlouva se uzavírá na celou dobu provádění projektové dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby investiční akce v termínu **do 30. 08. 2022.**

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve formě elektronického originálu s elektronickými podpisy oprávněných osob smluvních stran.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Loket dne 2. 6. 2022 usnesením č. R323/14/2022.

V Lokti dne:

V Sokolově dne:

.....
Ing. Mgr. Petr Adamec
starosta města Loket

.....
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace