

DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0382/2020/KS/5

Číslo smlouvy zhotovitele: 50/2020

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Vladislava Nováková, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 126 Email: novakova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	Ekostavby Brno, a.s.
IČO:	46974687
Číslo autorizace:	1000274 (Ing. Miroslav Petříček – hlavní stavbyvedoucí)
Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Pavlíček Tel.: +420 548 128 274 Email: pavlicek@ekostavby.cz
Zastoupený ve věcech smluvních a technických:	Ing. Miroslav Petříček Tel.: +420 548 128 274 Email: ekostavby@ekostavby.cz
Číslo účtu:	36302641/0100

Článek II. Předmět dodatku smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.10.2020 smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „**VZ0094654: Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa II**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě dohody obou smluvních stran se smlouva o dílo tímto dodatkem mění způsobem níže uvedeným.

Článek III. Předmět smlouvy a cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím i související změně ceny díla. Náklady na méněpráce jsou tímto dodatkem odečteny z celkové ceny díla a vícepráce jsou dodatkem připočteny k ceně díla. Detailní rozpis a náklady víceprací a méněprací jsou součástí přiloženého položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 dodatku a doplňuje původní položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 3 smlouvy o dílo, ve znění předcházejících dodatků.
2. Na základě předchozího odstavce tohoto článku se smluvní strany dohodly tak, že článek VI. odst. 1 a 11 smlouvy o dílo se nahrazují novým zněním:
 1. *Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo a dodatku činí:*

Cena díla bez DPH	73.170.938,26 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	15.365.897,04 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	88.536.835,30 Kč

3. S ohledem na skutečnost, že v průběhu dosavadního provádění díla došlo ze strany Zhotovitele k prodlení v plnění dílčích termínů stanovených harmonogramem stavebních prací, které alespoň v částečné míře byly způsobeny omezujícími opatřeními v průběhu trvání nouzového stavu a které vedly k posunu termínu předání celého díla stanoveného uzavřeným dodatkem č. 4 smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na poskytnutí slevy z celkové ceny díla bez DPH ve výši 350.000,- Kč s tím, že objednatel nebude uplatňovat žádné další smluvní sankce za prodlení s plněním dílčích termínů stanovených harmonogramem a s plněním termínu předání celého díla nebo s odstraňováním dříve stanovených vad a nedodělků uvedených v předávacích protokolech. Případné smluvní sankce za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků stanovených po uzavření tohoto dodatku nebo vad, které se projeví v době trvání záruční doby, ani smluvní ujednání o finančních zárukách nejsou tímto ujednáním dotčeny. Cena za dílo tedy po započtení dohodnuté slevy činí:

Cena díla bez DPH	72.820.938,26 Kč
DPH z ceny díla ve výši 21 %	15.292.397,04 Kč
Celková cena díla, včetně DPH	88.113.335,30 Kč



Článek V. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 93. schůzi dne 09.05.2022 usnesením č. 14/93/RMV/2022.
5. Součástí dodatku je tato příloha:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Veselí nad Moravou dne 9. 06. 2022


za zhotovitele:

Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele:

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
14

JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 28-2022
 Stavba: Veselí nad Moravou

KSO:
 Místo:
 Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 9. 5. 2022

IC:
 DIČ:

IC:
 DIČ:

IC:
 DIČ:

IC:
 DIČ:

Cena bez DPH			1 243 435,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 1 243 435,27	Výše daně 261 121,41
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 504 556,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Město Veselí nad Moravou
 tř. Masarykova 119
 Veselí nad Moravou

Zhotovitel

Ekostavby Brno, a.s.
 II. Svitavy 2

9. 06. 2022

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

9. 06. 2022

Ing. Jiří Pavlíček
 předseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 28-2022

Stavba: Veselí nad Moravou

Místo: Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 243 435,27	1 504 556,68
16-0347-D5	Veselí nad Moravou D5	1 243 435,27	1 504 556,68
19VB065_D	Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5	1 243 435,27	1 504 556,68
OD5			
SO 103.1.2	Zpevněné plochy MP	-202 860,00	-245 460,60
SO 103.1.2	Zpevněné plochy VP	100 106,77	121 129,19
SO 103.2	Terénní modelace	-34 600,00	-41 866,00
SO 103.3.2	Nové konstrukce MP	-31 500,00	-38 115,00
SO 203	Zastřešené pódium	336 366,00	407 002,86
SO 203.M	Měněpráce	-572 000,00	-692 120,00
SO 203.V	Vícepráce	908 366,00	1 099 122,86
SO 205a	Mobiliář, systém zastínění	583 711,50	706 290,92
SO 205a.M	Měněpráce	-511 253,50	-618 616,74
SO 205a.V	Vícepráce	1 094 965,00	1 324 907,65
SO 208.3.2	Nové konstrukce - prodloužení vodního prvku	-46 944,00	-56 802,24
SO 301a	Dešťová kanalizace	11 275,00	13 642,75
SO 301a.M1	Měněpráce	-525,00	-635,25
SO 301a.M	Měněpráce	-23 600,00	-28 556,00
SO 301a.V	Vícepráce	35 400,00	42 834,00
SO 401a	Veřejné osvětlení	329 040,00	398 138,40
SO 401a.M	Měněpráce	-640 960,00	-775 561,60
SO 401a.V	Vícepráce	970 000,00	1 173 700,00
SO 402a	Přípojka NN	143 940,00	174 167,40
SO 402a.M	Měněpráce	-4 560,00	-5 517,60
SO 402a.V	Vícepráce	148 500,00	179 685,00
SO 802a	Závlaha	49 000,00	59 290,00
SO 802a.V	Vícepráce	49 000,00	59 290,00
IO 001.5a	Přeložka kanalizace	0,00	0,00
IO 001.5a.M	Měněpráce	-23 600,00	-28 556,00
IO 001.5a.V	Vícepráce	23 600,00	28 556,00
IO 001.9	Výměna kanalizace	5 900,00	7 139,00
IO 001.9.M	Měněpráce	-29 500,00	-35 695,00
IO 001.9.V	Vícepráce	35 400,00	42 834,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.1.2 - Zpevněné plochy MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-202 860,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-202 860,00	21,00%	-42 600,60
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-245 460,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.1.2 - Zpevněné plochy MP

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-202 860,00

4 - Vodorovné konstrukce

-29 170,00

8 - Trubní vedení

-11 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-162 690,00

1 - Zemní práce

-162 690,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.1.2 - Zpevněné plochy MP

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-202 860,00

D 4 Vodorovné konstrukce -29 170,00

1	K	452112121R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	-350,00	-350,00
2	K	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	1,000	-220,00	-220,00
22	K	592270X1	žlab odvodňovací betonový se spádem dna 0,5%, š. 150 mm, zatížení A15/D400 vč. revizního dílu,, čelních stěn, krycího roštu, vpustě, kalového koše (kompletní dodávka dle PD)	m	8,800	-2 950,00	-25 960,00
21	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem betonového šířky do 200 mm	m	8,800	-300,00	-2 640,00

D 8 Trubní vedení -11 000,00

5	K	55243096R	mříž vtoková; litina; rozměr 500x500 mm; únosnost D 400 kN	kus	1,000	-4 900,00	-4 900,00
6	K	59223823R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	1,000	-2 500,00	-2 500,00
7	K	59223824R	skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,000	-650,00	-650,00
8	K	59223825R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,000	-650,00	-650,00
9	K	59223826R	skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	1,000	-600,00	-600,00
3	K	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	1,000	-1 350,00	-1 350,00
4	K	899203111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 100 do 150 kg	kus	1,000	-350,00	-350,00

D HSV Práce a dodávky HSV -162 690,00

D 1 Zemní práce -162 690,00

16	K	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-70,000	60,00	-4 200,00
17	K	113107615R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drčeného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	-70,000	35,00	-2 450,00
10	K	122202203R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3	m3	-162,000	70,00	-11 340,00
vv			-6*60*0,45		-162,000		
11	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-162,000	180,00	-29 160,00
vv			-6*60*0,45		-162,000		
12	K	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	-2 430,000	10,00	-24 300,00
vv			-162*15		-2 430,000		
15	K	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-120,000	5,00	-600,00
13	K	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	-162,000	300,00	-48 600,00
vv			-6*60*0,45		-162,000		
14	K	58310004T	Zemina vhodná do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště, vč. dovozu na staveniště	m3	-162,000	250,00	-40 500,00
vv			-6*60*0,45		-162,000		
18	K	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-7,700	30,00	-231,00
19	K	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-53,900	10,00	-539,00
vv			-7,7*7		-53,900		
20	K	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	-7,700	100,00	-770,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.1.2 VP - Zpevněné plochy VP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100 106,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100 106,77	21,00%	21 022,42
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

121 129,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 3:
SO 103.1.2 VP - Zpevněné plochy VP

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		100 106,77
4 - Vodorovné konstrukce		28 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV		71 506,77
1 - Zemní práce		52 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		1 486,77
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí		1 486,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.1.2 VP - Zpevněné plochy VP

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

100 106,77

D		4	Vodorovné konstrukce				28 600,00
5	K	592270X1	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5%, š. 150 mm, zatížení A15/D400 vč. revizního dílu,, čelních stěn, krycího roštu, vpustě, kalového koše (kompletní dodávka dle PD)	m	8,800	2 950,00	25 960,00
6	K	935113211	Osazení odvodňovacího žlabu skrycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m	8,800	300,00	2 640,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				71 506,77
4	K	184921093R00	Mulčování tloušťka přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	965,000	18,00	17 370,00
D		1	Zemní práce				52 650,00
1	K	460030054	Rozebrání dlažeb ručně z kostek drobných do malty spáry zalité	m2	135,000	90,00	12 150,00
2	K	591211111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm	m2	135,000	300,00	40 500,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 486,77
D		99	Přesun hmot a manipulace se sutí				1 486,77
3	K	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	49,559	30,00	1 486,77

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.2 - Terénní modelace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-34 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-34 600,00	21,00%	-7 266,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-41 866,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.2 - Terénní modelace

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-34 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-34 600,00

767 - Konstrukce zámečnické

-34 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:
SO 103.2 - Terénní modelace

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -34 600,00

D PSV Práce a dodávky PSV -34 600,00

D 767 Konstrukce zámečnické -34 600,00

1	K	767000N07.1	D+M N07.1 kotva plechová nerezová 50 x 480 x 340 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	10,000	-1 200,00	-12 000,00
2	K	767000N07.2	D+M N07.2 kotva plechová nerezová 50 x 480 x 290 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	8,000	-1 100,00	-8 800,00
3	K	767000N08.1	D+M N08.1 kotva plechová dvojité nerezová 50 x 480 x 340 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	6,000	-1 200,00	-7 200,00
4	K	767000N08.2	D+M N08.2 kotva plechová dvojité nerezová 50 x 480 x 290 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	6,000	-1 100,00	-6 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.3.2 - Nové konstrukce MP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-31 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 500,00	21,00%	-6 615,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-38 115,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 3: **SO 103.3.2 - Nové konstrukce MP**

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-31 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-31 500,00
771 - Podlahy z dlaždic	-31 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 103.3.2 - Nové konstrukce MP

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-31 500,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-31 500,00

D 771

Podlahy z dlaždic

-31 500,00

1	K	771000X01	Úpravy schodiště - vyspravení a zadlaždění ve shodném provedení jako je současný stav - kompletní dodávka a montáž	m2	-31,500	1 000,00	-31 500,00
VV			-31,5		-31,500		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 203.M - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-572 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-572 000,00	21,00%	-120 120,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-692 120,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 203.M - Méněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-572 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-572 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-572 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: SO 203.M - Méněpráce

Místo: Město Veselí nad Moravou
Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -572 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV -572 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické -572 000,00

3	K	767000V01	D+M V01 příhrada pro zavěšení technologie vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	m	-36,000	4 500,00	-162 000,00
	W		dle PD: výpis prvků				
	W		V 01.1				
	W		1,7		1,700		
	W		V 01.2				
	W		1,8		1,800		
	W		V 01.3				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.4				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.5				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.6				
	W		1,8		1,800		
	W		V 01.7				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.8				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.9				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.10				
	W		1,9		1,900		
	W		V 01.11				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.12				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.13				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.14				
	W		1,9		1,900		
	W		V 01.15				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.16				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.17				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.18				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.19				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.20				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.21				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.22				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.23				
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		36,000		
	W		36*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-36,000		
4	K	767000V02	D+M V02 kotva pro uchycení spodní části plachty s otočným víkem vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	18,000	-2 500,00	-45 000,00
1	K	767000V05	D+M V05 soustava lanek vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-2,000	65 000,00	-130 000,00
	W		2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
2	K	767000V11a	D+M V11a opona na pódium vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - plocha 38 m2	kpl	-1,000	200 000,00	-200 000,00
	W		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
5	K	767000V17a	D+M V17a podzemní chránička s manžetou vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	5,000	-7 000,00	-35 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 203.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

908 366,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	908 366,00	21,00%	190 756,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 099 122,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: **SO 203.V - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	908 366,00
PSV - Práce a dodávky PSV	847 366,00
767 - Konstrukce zámečnické	847 366,00
OST - Ostatní	61 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 203.V - Vícepráce

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

908 366,00

D PSV Práce a dodávky PSV 847 366,00

D 767 Konstrukce zámečnické 847 366,00

14	K	767000V01.1	D+M V01 příhrada pro zavěšení technologie vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - změna kotvení na řetízky	m	36,000	4 500,00	162 000,00
	W		dle PD: výpis prvků				
	W		V 01.1				
	W		1,7		1,700		
	W		V 01.2				
	W		1,8		1,800		
	W		V 01.3				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.4				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.5				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.6				
	W		1,8		1,800		
	W		V 01.7				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.8				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.9				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.10				
	W		1,9		1,900		
	W		V 01.11				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.12				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.13				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.14				
	W		1,9		1,900		
	W		V 01.15				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.16				
	W		1,4		1,400		
	W		V 01.17				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.18				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.19				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.20				
	W		1,5		1,500		
	W		V 01.21				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.22				
	W		1,6		1,600		
	W		V 01.23				
	W		1,5		1,500		
	W		Součet		36,000		
17	K	767000V02	D+M V02 kotva pro uchycení spodní části plachty se závitem a šroubovacím víčkem	kpl	16,000	2 500,00	40 000,00
12	K	767000V11.1	D+M V11.1 opona na pódium - lehká verze vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00
13	K	767000V11.2	D+M V11.2 opona na pódium - lehká verze vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	180 000,00	180 000,00
9	K	767000V11b.1	D+M V11b opona na pódium vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - navýšení plochy o 3,01 m2	kpl	1,000	17 916,00	17 916,00
2	K	MZ 01.1	D+M MZ 01.1 kotva dl. 240 mm vč. příslušenství (dle PD)	kpl	4,000	3 500,00	14 000,00
3	K	MZ 01.2	D+M MZ 01.2 kotva dl. 515 mm vč. příslušenství (dle PD)	kpl	4,000	4 500,00	18 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	767X01	D+M nerezová úprava u kotvení paty OK	kpl	1,000	96 450,00	96 450,00
11	K	767000V05X	D+M zavěšení reproduktorů - řetěz vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	2,000	65 000,00	130 000,00
18	K	R2	Hliníkový žebřík	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00
D OST Ostatní							61 000,00
15	K	OST001	D+M zemní zásuvky u pódia - protažení stávající konstrukcí (kompletní dodávka)	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
16	K	OST002	Instalace vypínače a osvětlení do technologické místnosti po pódium	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 205a.M - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-511 253,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-511 253,50	21,00%	-107 363,24
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-618 616,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: **SO 205a.M - Měněpráce**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-511 253,50

HSV - Práce a dodávky HSV

-85 253,50

2 - Zakládání

-85 253,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-426 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

-426 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 205a.M - Méněpráce

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-511 253,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

-85 253,50

D 2

Zakládání

-85 253,50

11	M	593114X2	patka ŽB základová 700 x 700 x 1000 mm (ST04-05)	kus	-1,000	8 000,00	-8 000,00
	vv		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
9	M	593114X4	patka ŽB základová 750 x 1100 x 650 mm (V02)	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
	vv		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
10	M	593114X5	patka ŽB základová 750 x 1100 x 650 mm (V03)	kus	-2,000	10 000,00	-20 000,00
	vv		2*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-2,000		
16	K	275313511	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	0,685	-3 500,00	-2 397,50
	vv		dle PD: SO 205a				
	vv		Kalichy - podkladní beton (dl * š * v)				
	vv		pro máj				
	vv		1,9*1,9*0,1		0,361		
	vv		pro stromek				
	vv		1,8*1,8*0,1		0,324		
	vv		Součet		0,685		
12	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	32,040	-1 050,00	-33 642,00
	vv		dle PD: SO 205a				
	vv		Kalichy - bednění (dl * v)				
	vv		pro máj				
	vv		(1,8*4)*2,2		15,840		
	vv		pro stromek				
	vv		(1,5*4)*2,7		16,200		
	vv		Součet		32,040		
13	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	32,040	-350,00	-11 214,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

-426 000,00

D 767

Konstrukce zámečnické

-426 000,00

3	K	767000V10.1	D+M V10 kapotáž ele skříní velká vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,000	150 000,00	-150 000,00
	vv		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
4	K	767000V11.1	D+M V11 kapotáž ele skříní malá vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	-1,000	75 000,00	-75 000,00
	vv		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000		
17	K	767000V27	D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	6,000	-2 000,00	-12 000,00
18	K	767000V28	D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	10,000	-2 000,00	-20 000,00
	vv		10		10,000		
19	K	767000V29	D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	ks	4,000	-2 000,00	-8 000,00
15	K	767000V30	D+M V30 zadlážděvací poklop 900 x 900 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	23,000	-7 000,00	-161 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 205a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 094 965,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 094 965,00	21,00%	229 942,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 324 907,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 205a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 094 965,00

HSV - Práce a dodávky HSV

33 965,00

2 - Zakládání

33 965,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 061 000,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 061 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 205a.V - Vícepráce

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant: Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 094 965,00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 965,00

D 2 Zakládání 33 965,00

8	K	275322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	2,099	6 000,00	12 594,00
	W		Základy (dl * š * v)				
	W		ST05				
	W		0,7*0,7*1,0		0,490		
	W		V02-V03				
	W		1,1*0,75*0,65*3		1,609		
	W		Součet		2,099		
5	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	10,015	1 050,00	10 515,75
	W		Základy - bednění (dl * v)				
	W		ST05				
	W		(0,7*4)*1,0		2,800		
	W		V02-V03				
	W		(1,1*2+0,75*2)*0,65*3		7,215		
	W		Součet		10,015		
6	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	10,015	350,00	3 505,25
7	K	275361821	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,210	35 000,00	7 350,00
	W		Základy (dl * š * v * hm)				
	W		ST05				
	W		0,7*0,7*1,0*100,0/1000		0,049		
	W		V02-V03				
	W		1,1*0,75*0,65*3*100,0/1000		0,161		
	W		Součet		0,210		

D PSV Práce a dodávky PSV 1 061 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 1 061 000,00

3	K	767000V10.1_1	D+M V10 kapotáž ele skříní velká vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	140 000,00	140 000,00
4	K	767000V11.1_1	D+M V11 kapotáž ele skříní malá vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	65 000,00	65 000,00
9	K	767000V22	D+M V22 zahrazovací sloupek vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	31,000	3 000,00	93 000,00
10	K	767000V0X	D+M stolek na výsuvné rozvodnice vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	5,000	31 000,00	155 000,00
12	K	767000V27	D+M V27 redukce na sloup rovná vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované	ks	6,000	1 900,00	11 400,00
13	K	767000V28	D+M V28 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované	ks	10,000	1 900,00	19 000,00
	W		10		10,000		
14	K	767000V29	D+M V29 redukce na sloup zkosená vč. kotvení a příslušenství (dle PD) - pozinkované	ks	4,000	1 900,00	7 600,00
11	K	76700ST01-2.2	D+M systém zastínění - 16 ks sloupků a 9 ks plachet vč. kotvení a příslušenství (dle PD)	kpl	1,000	570 000,00	570 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 208.3.2 - Nové konstrukce - prodloužení vodního prvku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-46 944,00

DPH základní
snížená

Základ daně

-46 944,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-9 858,24

0,00

Cena s DPH

v CZK

-56 802,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 3: **SO 208.3.2 - Nové konstrukce - prodloužení vodního prvku**

Místo:	Datum:	9. 5. 2022
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-46 944,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-46 944,00
5 - Komunikace pozemní	-46 944,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 3:

SO 208.3.2 - Nové konstrukce - prodloužení vodního prvku

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-46 944,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-46 944,00

D 5

Komunikace pozemní

-46 944,00

1	K	564871116	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm	m2	260,800	-180,00	-46 944,00
	vv		dle PD: 208.3				
	vv		Podklad (dl * š)				
	vv		81,5*3,2		260,800		
	vv		Součet		260,800		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a. M1 - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-525,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-525,00	21,00%	-110,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-635,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a. M1 - Méněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-525,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-525,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-525,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a. M1 - Méněpráce

Místo:

Datum: 9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-525,00

D HSV Práce a dodávky HSV -525,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -525,00

1	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	15,000	-35,00	-525,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
SO 301a.M - Méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel:	IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou	DIČ: CZ00285455
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s. r. o.	DIČ: CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-23 600,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-23 600,00	21,00%	-4 956,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-28 556,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
SO 301a.M - Méněpráce

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-23 600,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-23 600,00
8 - Trubní vedení	-23 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a.M - Méněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-23 600,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

-23 600,00

D 8

Trubní vedení

-23 600,00

1	M	56230R01	Poklop pro zadláždění 700/700	kus	-4,000	5 900,00	-23 600,00
	WV		4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

35 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 400,00	21,00%	7 434,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 834,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 400,00

8 - Trubní vedení

35 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 301a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 400,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

35 400,00

D 8

Trubní vedení

35 400,00

1	M	286617X1	poklop litinový 700 x 700 mm	kus	6,000	5 900,00	35 400,00
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veselí nad Moravou
Objekt:
16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis:
19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
SO 401a.M - Méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel:	IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou	DIČ: CZ00285455
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s. r. o.	DIČ: CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-640 960,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-640 960,00	21,00%	-134 601,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-775 561,60
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
SO 401a.M - Méněpráce

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-640 960,00
M - Práce a dodávky M	-640 960,00
21-M - Elektromontáže	-640 000,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	-960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 401a.M - Měněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-640 960,00

D M Práce a dodávky M

-640 960,00

D 21-M Elektromontáže

-640 000,00

1	M	348444550.3	sv.07, LMD TN-SOL.2811.LEDB RGB.PM; Venkovní RGB LED efektové osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel)	kus	-200,000	3 200,00	-640 000,00
---	---	-------------	---	-----	----------	----------	-------------

W 200*-1 "Přepočtené koeficientem množství -200,000

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

-960,00

8	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	80,000	-12,00	-960,00
---	---	-----------	---	----	--------	--------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 401a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

970 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	970 000,00	21,00%	203 700,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 173 700,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 401a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

970 000,00

M - Práce a dodávky M

970 000,00

21-M - Elektromontáže

970 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: SO 401a.V - Vícepráce

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zhotovitel: Zpracovatel: r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 970 000,00

D	M		Práce a dodávky M				970 000,00
D	21-M		Elektromontáže				970 000,00
1	M	348444550.3	sv.07, LMD TN-SOL.2811.LEDB RGB.PM; Venkovní RGB LED efektové osvětlení střešní konstrukce (viz kniha svítidel) včetně držáku	kus	200,000	4 850,00	970 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veselí nad Moravou
Objekt:
16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis:
19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4:
SO 402a.M - Méněpráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:
Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 5. 2022

IČ: 00285455
DIČ: CZ00285455

IČ:
DIČ:

IČ: 29263140
DIČ: CZ29263140

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-4 560,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-4 560,00	21,00%	-957,60
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			-5 517,60
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 402a.M - Méněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-4 560,00

M - Práce a dodávky M

-4 560,00

21-M - Elektromontáže

-1 020,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-3 540,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: SO 402a.M - Méněpráce

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Ateliér Velehradský, s. r. o.
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-4 560,00
D M			Práce a dodávky M				-4 560,00
D 21-M			Elektromontáže				-1 020,00
1	M	354420900	tyč zemnicí ZT 2,0 2m, FeZn	kus	2,000	-450,00	-900,00
2	M	354418650	svorka k tyči zemnicí SJ02 D28 mm	kus	2,000	-60,00	-120,00
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				-3 540,00
12	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	295,000	-12,00	-3 540,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 402a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			148 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	148 500,00	21,00%	31 185,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			179 685,00
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 402a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

148 500,00

M - Práce a dodávky M

148 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

148 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: SO 402a.V - Vícepráce

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zhotovitel: Zpracovatel: r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 148 500,00

D	M		Práce a dodávky M				148 500,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				148 500,00
1	K	46-M.X01	Úprava poklopů NN	kpl	1,000	148 500,00	148 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 802a.V - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

49 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	49 000,00	21,00%	10 290,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

59 290,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
SO 802a.V - Vícepráce

Místo:		Datum:	9. 5. 2022
Zadavatel:	Město Veselí nad Moravou	Projektant:	Ateliér Velehradský, s. r. o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	49 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	49 000,00
8 - Trubní vedení	49 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

SO 802a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

49 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 000,00

D 8

Trubní vedení

49 000,00

1	K	8943021X1	Betonová šachta vnitřních rozměrů 60 x 60 x 60 mm vč. vystrojení a poklopu	kpl	1,000	49 000,00	49 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.5a.M - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-23 600,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-23 600,00	21,00%	-4 956,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-28 556,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.5a.M - Méněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-23 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-23 600,00

8 - Trubní vedení

-23 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: **IO 001.5a.M - Méněpráce**

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zhotovitel: Zpracovatel: r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -23 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV -23 600,00

D 8 Trubní vedení -23 600,00

1	M	56230R01	Poklop pro zadržení 700/700	kus	-4,000	5 900,00	-23 600,00
	WV		4*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-4,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:
IO 001.5a.V - Vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel:	IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou	DIČ: CZ00285455
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s. r. o.	DIČ: CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			23 600,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 600,00	21,00%	4 956,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		28 556,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: **IO 001.5a.V - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 600,00

HSV - Práce a dodávky HSV

23 600,00

8 - Trubní vedení

23 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.5a.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 600,00

D HSV Práce a dodávky HSV 23 600,00

D 8 Trubní vedení 23 600,00

1	M	286617X1	poklop litinový 700 x 700 mm	kus	4,000	5 900,00	23 600,00
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.9.M - Méněpráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Zhotovitel:

Projektant:

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

9. 5. 2022

IČ:

00285455

DIČ:

CZ00285455

IČ:

DIČ:

IČ:

29263140

DIČ:

CZ29263140

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

-29 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 500,00	21,00%	-6 195,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-35 695,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.9.M - Měněpráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-29 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-29 500,00

8 - Trubní vedení

-29 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: IO 001.9.M - Méněpráce

Místo: Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zhotovitel: Zpracovatel: r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-29 500,00
D HSV Práce a dodávky HSV							-29 500,00
D 8 Trubní vedení							-29 500,00
1	M	56230R01	Poklop pro zadláždění 700/700	kus	-5,000	5 900,00	-29 500,00
VV 5*-1 "Přepočtené koeficientem množství					-5,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Veselí nad Moravou
Objekt:
16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis:
19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4:
IO 001.9.V - Vícepráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 9. 5. 2022
Zadavatel:	IČ: 00285455
Město Veselí nad Moravou	DIČ: CZ00285455
Zhotovitel:	IČ:
	DIČ:
Projektant:	IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s. r. o.	DIČ: CZ29263140
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			35 400,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	35 400,00	21,00%	7 434,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			42 834,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Veselí nad Moravou
Objekt: 16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5
Soupis: 19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5
Úroveň 4: **IO 001.9.V - Vícepráce**

Místo:
Zadavatel: Město Veselí nad Moravou
Zhotovitel:

Datum: 9. 5. 2022
Projektant: Ateliér Velehradský, s.
Zpracovatel: r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

35 400,00

8 - Trubní vedení

35 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Veselí nad Moravou

Objekt:

16-0347-D5 - Veselí nad Moravou D5

Soupis:

19VB065_DOD5 - Veselí nad Moravou - náměstí Míru - etapa II - dodatek 5

Úroveň 4:

IO 001.9.V - Vícepráce

Místo:

Datum:

9. 5. 2022

Zadavatel:

Město Veselí nad Moravou

Projektant:

Ateliér Velehradský, s.
r. o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 400,00

 D HSV Práce a dodávky HSV 35 400,00

 D 8 Trubní vedení 35 400,00

1	M	286617X1	poklop litinový 700 x 700 mm	kus	6,000	5 900,00	35 400,00
---	---	----------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------