

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel: město Náchod, Masarykovo nám.40, 547 61 Náchod, IČO 00272868						
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631						
Zakázka: Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání						
Objekt: SO-01 Stanice						
Požadavek změny stavby oproti projektové dokumentaci					Evid. číslo:	6
Navrhuje: Objednatel					Datum:	30.03.2022
Popis změny: Truhlářské výrobky						
Zdůvodnění změny: Projektová dokumentace řešila provedení kotců pro drobná domácí zvířata z LTD desek a dvířky s rámem z pozinkované oceli. Uživatel na kontrolním dnu konstatovat, že použití tohoto materiálu je pro chov zvířat nevhodný. Proto bylo dohodnuto provedení kotců ze dřeva. Rozměry jednotlivých kotců byly upraveny podle druhu chovaných zvířat.						
Vliv na dodržení termínu: ne				Jiné vlivy: ne		
Kalkulace změny ceny*):				*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný rozpočet		
				**) Nárůst (+) Úspora (-)		
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena bez DPH	Cena včetně DPH **)
		Truhlářské výrobky	soub.	1,00	-4 510,00	-5 457,10
Celková změna ceny:					-4 510,00	-5 457,10
Vícepráce:					61 120,00	73 955,20
Méněpráce:					-65 630,00	-79 412,30
Přílohy: Rozpočet ke ZL č.6 - Truhlářské výrobky						
Schválil:						
Objednatel			Stavební dozor			
Datum:			Datum:			
Zhotovitel			Autorský dozor			
Datum:			Datum:			