



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Výměna fan-coilových jednotek hotelových pokojů etapa II.“

č. 2022-07884

uzavřené dne 17.2.2022

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

zastoupená: Ing. Lenkou Žlebkovou, generální ředitelkou

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275

provozovna: Holiday Inn Prague Congress Centre, Na Pankráci 1684/15, Praha 4, 140 00 (dále jen „**provozovna**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Stangl Technik Česko spol. s r.o.

se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4

IČO: 29039347

DIČ: CZ29039347

zastoupená: Ing. Martinem Horákem a Ing. Janem Kodytkem - jednatelem

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 161974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Preambule

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 17.2.2022 smlouvu o dílo č. 2022-07884 , jejímž předmětem je výměna fan-coilových jednotek hotelových pokojů etapa II. hotelu Holiday Inn (dále jen „Smlouva“). V průběhu plnění této Smlouvy, se vzhledem k dodatečným zjištěním v průběhu realizace díla dle Smlouvy smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu díla a souvisejících práv a povinností a za účelem řádného provedení díla uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a to rozšíření Díla o funkčně související rekonstrukci „rozdělovače a sběrače“ a návazných regulačních a uzavíracích elementů rozvodu chladu ve strojovně RTCH (rozvodu tepla a chladu). Toto rozšíření Díla je potřebné k dosažení optimálního technicko-provozního a ekonomicky výhodnějšího provozu systému chlazení hotelu. Dále se strany dohodly na kontrole uzavíracích ventilů rozvodu chladu pro stoupací potrubí chlazení a nerealizaci revizních dveří na úrovni 1. patra. Práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku a jsou specifikované v Příloze č. 1 Cenová nabídka ze dne 28.4.2022 a v Příloze č. 2 Cenová nabídka z 18.2.2022. Celková cena plnění tohoto Dodatku nepřesahuje 10 % původní ceny předmětu plnění Smlouvy.
- 2.2 Vícepráce budou provedeny dle požadavků Objednatele a dle přiložené Cenové nabídky – Příloha č. 1, Vícepráce jsou funkčně a technologicky propojeny s původním zadáním Díla. Zhotovitel se zavazuje vícepráce, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 1 provést a méně práce, které jsou předmětem tohoto Dodatku neprovádět.

3. Cena víceprací, méněprací a místo plnění

- 3.1 Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací a materiálu uvedeném v Příloze č. 1 a Příloha č. 2 tohoto Dodatku a je odsouhlasena oběma smluvními stranami.
- 3.2 Cena za méněpráce je dána odečtem položky za neprovedenou dodávku revizních dveří, která je dána položkou ceny ve Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.
- 3.3 Původně sjednaná celková cena Smlouvy za provedení Díla ve výši [REDAKCE] Kč bez DPH se s ohledem na změnu rozsahu Díla:
- a) o vícepráce uvedené v Příloze č. 1 tohoto Dodatku **zvyšuje o částku** [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých) a na podkladě Přílohy č. 2 tohoto Dodatku zvyšuje o částku [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých).
- a
- b) o méněpráce uvedené v Příloze č. 2 tohoto Dodatku **snižuje o částku** [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] koruny české).

Nová souhrnná cena za provedení Díla tak činí [REDAKCE] Kč bez DPH (slovy: [REDAKCE] korun českých a [REDAKCE]). DPH bude k ceně za provedení Díla připočtena v zákonné výši dle platných předpisů.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany souhlasí s tím, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek uveřejní jako povinná osoba Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout dle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatel současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
- 3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

- 3.4 Smluvní strany se dohodly, že cena za rozšíření Dila bude uhrazena Objednatelem na základě dílčího daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu vyhotoveného v souladu s článkem VII. Smlouvy. Cena tohoto dílčího plnění bude splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od prokazatelného doručení faktury Objednateli.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 28.4.2022
Příloha č. 2 – Cenová nabídka ze dne 18.2. 2022
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že jeho obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyl sepsána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Svůj souhlas s obsahem tohoto dodatku Strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

V dne

V PRAZE dne 10. 6. 2022

V PRAZE dne 15. 6. 2022

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Lenka Žlebková
Generální ředitelka
Kongresového centra Praha, a.s.

Stangl
technik

Stangl Technik Česko spol. s r.o.
Dobronická 1256, 148 00 Praha 4
IČ: 290 39 347
DIČ: CZ 290 39 347
info@stangl-technik.cz

15