



KUMSP00RJKJ2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 04395/2021/IM

I. Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
04395	2021	14/1
poř. číslo	rok	zkr. odb.


1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtnanem kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. STAREST s.r.o.

se sídlem: Vlčnov 133, 742 31 Starý Jičín
zastoupena: Ing. Tomášem Kovaččíkem, jednatelem
IČO: 26805227
DIČ: CZ26805227
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 86-5748550267/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 25555

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 12.10.2021 smlouvu o dílo, evidenční č. 04395/2021/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo provedení stavby „Přírodní výuková zahrada pro žáky se speciálními potřebami“ (dále je „dílo“ či „stavba“).
2. V průběhu dokončování díla bylo zjištěno, že některé práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové dokumentaci stavby a soupisu prací, nebylo potřeba pro

dokončení díla provést, a to buď zcela, nebo (dle skutečnosti) v nižším rozsahu. Jednalo se zejména o tyto práce a dodávky:

- dodávka 1 ks lavičky s rohovým truhlíkem
- práce související s umístěním hadice,

(dále jen „méněpráce“).

3. Podrobný rozsah méněprací je specifikován v příloze č. 2 této dohody.
4. Cena méněprací činí **23 500,00 Kč bez DPH**, tj. **28 435,00 Kč včetně DPH**.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohody takto:

1. Zhotovitel splnil svůj závazek provést dílo dle sjednaného předmětu smlouvy bez ohledu na skutečnost, že v rámci díla vznikly méněpráce uvedené v čl. II odst. 2 této dohody.
2. Cena díla sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o cenu uvedených méněprací a činí:

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena celkem	764 679,03	160 582,60	925 261,63

Cena za dílo je podrobněji specifikována v příloze č. 1 této dohody o narovnání – Rekapitulace nákladů stavby.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou touto dohodou dotčeny, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Doplnění nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu této dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
8. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Oprávnění hejtmana kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011 ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Příloha č. 2 – Méněpráce

20.06.2022

V Ostravě dne



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

VE VLČHOVĚ dne 13.06.2022



STAREST, s.r.o.
742 31 Starý Jičín - Vlčnov 137
IČO: 26805227; DIČ CZ2680521

za zhotovitele
Ing. Tomáš Kovařík
jednatel



Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby

Název smluvního vztahu	Cena bez DPH
	(Kč)
Smlouva o dílo č. 04395/2021/IM	788 179,03
DOHODA O NAROVNÁNÍ ke smlouvě o dílo č. 04395/2021/IM	- 23 500,00
Cena díla celkem (v souladu s čl. V odst. 1 smlouvy o dílo)	764 679,03

Příloha č. 2 – Méněpráce

Akce: PŘÍRODNÍ VÝUKOVÁ ZAHRADA PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Místo stavby: Parcela číslo 190 k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí

Méněpráce

Investor: Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava
IČO: 70890692

Název	Cena bez DPH	Cena s DPH 21%
Terénní úpravy, zpevněné plochy a vybavení	23 500,00	28 435,00
Sadové úpravy	0,00	0,00
Celkem:	23 500,00	28 435,00

SPECIFIKACE MĚNĚPRACÍ

1. ad pol.53 ost.2 - umístěn 1ks dvojité lavičky s rohovým truhlíkem . Sestava umístěna společně s vyvýšenými záhony . Dispozíční uspořádání je na zpevněné ploše omezené , rozmístění dle výkresové části. Méněpráce 1*17 500,- Kč bez DPH.
2. ad pol.58 ost.7 - provedeno vyvýšení sběrné nádoby na dešťovou vodu (pol.52 ost1) . Sestava hadice s příslušenstvím je přiložena na povrch. Vzhledem k výškopisu záhonů nemá umístění hadice pod terén význam. Řešení s tlakovým čerpadlem je vzhledem k uživatelům nepřijatelné. Odečteny zemní práce v rozsahu 30m*200Kč/m bez DPH , tedy 6000,- Kč bez DPH. Méněpráce celkem 17 500,- Kč +6000,- Kč = 23 500Kč bez DPH



BEA
K
02