

Dodatek č. 3 k SOD ag. č. 0840/2021/07OBM ze dne 13.4.2021

Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava - Vítkovice

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Vítkovice

Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava - Vítkovice

Zastoupen: Richardem Čermákem, starostou MOB Vítkovice

IČ : 00845451
DIČ : CZ00845451 (plátce DPH)
Bankovní spojení : ČS, a.s. Ostrava,
Číslo účtu [REDACTED]

dále jen objednatel

a

MH stavby s.r.o.

V Poli 904/16, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh

Zastoupena: Ing. Danielem Martišovským, jednatelem

IČ : 27776506
DIČ: CZ27776506
Zapsána v obch. rejstř. : KS v Ostravě, odd. C, vl. 29410
Bankovní spojení : ČSOB, a.s. Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se mění tyto náležitosti uzavřené smlouvy:

OSTRAVA!!!

čl. III.

Předmět smlouvy

1. Předmět plnění se rozšiřuje o provedení víceprací a odpočet méněprací vzájemně dohodnutých v průběhu realizace stavby „Rekonstrukce bytového domu Štramberská 10, Ostrava - Vítkovice“ v rozsahu vzájemně odsouhlaseného změnového listu a rozpočtů víceprací a méněprací..

čl. IV.

Doba a místo plnění

1. Termín ukončení prací se vzhledem k provedeným dodatečným změnám v projektové dokumentaci v závislosti na skutečném stavu objektu zaznamenaným na změnovém listu a doložených rozpočty víceprací a méněprací v průběhu realizace prodlužuje o 30 dnů a stanovuje na celkem 435 dnů ode dne předání staveniště.

čl. V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	SOD + D1+D2	Dodatek č. 3	Celková cena
Cena bez DPH	19 385 185,02 Kč	1 889 492,31	21 274 677,33
DPH 15 %	2 907 777,74 Kč	283 423,85	3 191 201,59
Cena včetně DPH	22 292 962,71 Kč	2 172 916,16	24 465 878,87

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – změnový list.

čl. XVII.

Doložka

1. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 33271/RMOB-Vit/1418/122 ze dne 17.6.2021.
2. Tento dodatek č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za Statutární město Ostrava MOB Vítkovice

Datum: 17.6.2022

Místo: Ostrava – Vítkovice



Richard Čermák
starosta MOB Vítkovice

Statutární město Ostrava
městský obvod Vítkovice




OSTRAVA!!!
VÍTKOVICE

Za MH stavby s.r.o.

Datum: 17.6.2022

Místo: Ostrava - Vítkovice



Ing. Daniel Marušovský
jednatel

OSTRAVA!!!