

**Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 53/ORM/2021  
ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3**

č. objednatele: 53/ORM/2021  
č. dodavatele: .....

(dále jen „Dodatek č. 4“),  
na stavební práce vedené pod názvem

**„Vysoké Mýto, Pražská brána – opravy velké věže“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)  
mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Vysoké Mýto**  
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto  
Zastoupený ve věcech smluvních:  
Ing. František Jiraský – starosta města  
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)  
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1327611/0100  
IČ: 00279773  
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

**Dodavatel: Pario s.r.o.**  
Sídlo společnosti: Denisovo náměstí 791, 500 04 Hradec Králové  
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Vízek  
Zastoupený ve věcech technických:  
Michal Šrom, xxx, srom@pario.cz  
Stanislav Šnábl, xxx, snabl@pario.cz  
Bankovní spojení: 0300  
Číslo účtu: 199945879  
IČ: 25288555  
DIČ: CZ25288555

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,  
oddíl C, vložka č. 13234.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje  
Smlouva o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen  
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „Vysoké Mýto, Pražská brána –  
opravy velké věže“.

Objednatel a dodavatel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané  
projektové dokumentaci, zpracované společností INRECO, s.r.o. Tato změna díla je  
specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně  
odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených změnových listech a  
má vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

## 1. Článek 3 „Lhůta k provádění díla“ odstavec 3.1., zní takto:

- „3.1. Dodavatel se zavazuje zahájit činnosti spojené s prováděním díla do pěti dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo.  
Dodavatel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejpozději do **31.07.2022**.  
V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh dodavatele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je dodavatel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.  
Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.“

## 2. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

|  |                        |
|--|------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH               | 6.838.448,00 Kč        |
| Cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH      | 7.699.396,43 Kč        |
| Cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH      | 8.612.908,68 Kč        |
| Cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH      | 9.360.308,68 Kč        |
| Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH | 9.733.043,95 Kč        |
| <u>DPH 21 %</u>                            | <u>2.043.939,23 Kč</u> |
| Cena celkem vč. 21 % DPH                   | 11.776.983,18 Kč       |

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

## 3. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.40. až 11.46., které zní takto:

- „11.40. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 53/ORM/2021 ze dne 21.09.2021 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčena a nemění se.  
11.41. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.42. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel také dvě vyhotovení.  
11.43. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 08.06.2022 usnesením č. 456/22.  
11.44. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  
11.45. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplní znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
11.46. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Příloha č. 1 – Oceněný soupisy prací - dodatek č. 4

Ve Vysokém Mýtě dne 15.06.2022

V Hradci Králové dne 16.6.2022

.....  
za objednatele:  
Ing. František Jiraský, starosta města

.....  
za dodavatele:  
Ing. Miroslav Vízek, jednatel společnosti