



DODATEK č. 1 **ke smlouvě o dílo č. [REDACTED] ze dne 21. 1. 2022**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. **VODÁRNA PLZEŇ a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddílu B, vložka 574

se sídlem: Malostranská 143/2, Doudlevice, 326 00 Plzeň

IČO: 25205625

zastoupena: [REDACTED] generálním ředitelem

na straně jedné jako „objednatel“

a

2. **SMP CZ, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 9654

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 27195147

DIČ: CZ27195147

zastoupena: [REDACTED] místopředsdou představenstva

[REDACTED] členem představenstva

na straně druhé jako „zhotovitel“

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 21. 9. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – Stavební úpravy administrativní budovy včetně dodávky nábytku, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení díla. Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka. Vyčíslení víceprací je blíže specifikováno ve Změnovém listu č. 1 ze dne 30. 5. 2022.
3. Celková cena dodatečných stavebních prací činí částku 431 768,89 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. S ohledem na tuto skutečnost se stávající text odst. 6.1 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:



6.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za řádné provedení a dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění všech povinností Zhotovitele dle této Smlouvy Cenu díla ve výši:

- (a) Cena díla bez DPH 32 187 481,89 Kč
- (b) výše DPH dle platných právních předpisů ke dni uzavření dodatku 6 759 371,20 Kč
- (c) Cena díla s DPH 38 946 853,09 Kč

5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

V Plzni dne:

Digitálně podepsal [redacted]
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTCZ-25205625,
o=VODÁRNA PLZEŇ a.s., ou=501685,
cn=[redacted]
serialNumber=7204487,
title=Generální ředitel
Datum: 2022.06.21 13:50:11 +02'00'
.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
[redacted]
generální ředitel

V Praze dne:

Podepsal [redacted]
DN: cn=[redacted] c=CZ,
o=SMP CZ, a.s., ou=8053,
email=[redacted]@smp.cz
Datum: 2022.06.16 13:26:30
+02'00'
.....
SMP CZ, a.s.
[redacted]
místopředseda představenstva

V Praze dne:

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2022.06.14 14:28:34 +02'00'
.....
SMP CZ, a.s.
[redacted]
člen představenstva