

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/013/2022

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – ředitelka společnosti, prokurista

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PROFINVEST s.r.o.

Se sídlem: Npor. O. Bartoška čp. 5, 344 01 Domažlice

IČ: 02507609

DIČ: CZ02507609

Zastoupený ve věcech smluvních: Václav Kraft - jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Václav Kraft

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 se mění rozsah a cena provedených prací na akci
„ Administrativní budova Domažlice – oprava střechy a fasády“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je změna rozsahu opravy fasády a sanace zdiva v kanceláři provozu dopravy. Vícepráce se týkají opravy 2/3 délky stávající římsy (stržení jedné části nesoudržné omítky a nahrazeno novou, dále v další části omítka přišroubována k podkladu nerezovými vruty) a dále sanace chemickou injektáží obvodové zdi kanceláře dopravy včetně přípravných prací a vymalování.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:

Dokončení prací: se nemění
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:


Cena díla se navyšuje o **231.460,- Kč bez DPH.**

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 23. 5. 2022



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozďálová
ředitelka společnosti, prokurista
(objednatel)

V Domažlicích dne:



PROFINVEST s.r.o.
Václav Kraft
jednatel
(zhotovitel)