

# Národní divadlo

Název akce: Zpracování studie rekonstrukce jídelny v AA

## I. Smluvní strany

### Objednatel

#### Národní divadlo

se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupené: Miroslavem Růžičkou, zástupcem ředitele technicko-provozní správy

Bankovní spojení: xxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00023337

DIČ: CZ 00023337

(dále jen objednatel)

a

### Zhotovitel

#### Atelier SAD s.r.o.

se sídlem: Anenské náměstí 211/2, Staré Město, 110 00 Praha 1

zastoupená: MgA. Adamem Jirkalem, jednatelem

Bankovní spojení: xxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zápis do OR: C 143561 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 28465873

DIČ: CZ2846587

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto

## **DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO THS OO 19/2016**

podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb.

## II. Předmět dodatku

Vzhledem k nutnému delšímu času na zpracování připomínek objednatele se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí lhůty pro dokončení plnění díla následovně:

## III. Ujednání o změně smlouvy

3.1 Odstavec - V. Doba plnění smlouvy díla – etapy, se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

Termín vyhotovení: do 31.8.2017

### III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ustanovení a přílohy smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom potvrzeném obdrží každá smluvní strana.
4. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
Atelier SAD s.r.o.  
MgA. Adam Jirkal  
jednatel

.....  
Národní divadlo  
Miroslav Růžička  
zástupce ředitele technicko-provozní správy