

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO č. 0721030097
(dále jen jako „dodatek“)**

Statutární město Brno, městská část Brno – jih

sídlem: Mariánské nám. 13, 617 00, Brno
zastoupené starostou Mgr. Josefem Haluzou
IČ: 449 92 785
Bankovní spojení: KB Brno-město
č.ú.: 15929621/0100

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Lubor Vacek, vedoucí MO, tel. 725 492 482
Ing. Eva Příkaská, referentka MO, tel. 545 427 523

a

PROJECT building s.r.o.,

sídlem: Erbenova 375/8, 602 00 Brno
IČ: 47917431
DIČ: CZ 47917431
bankovní spojení: KB č.ú. 7193470237/0100
zastoupen jednatel: Ing. Václavem Rikanem
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10385

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Ve věcech technických je oprávněn jednat: *Ing. Václav Rikan*, tel.737 259 084

PREAMBULE

Dne 15.10.2021 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. **0721030097** (dále jen jako „Smlouva o dílo“) na plnění veřejné zakázky: **„Rekonstrukce a modernizace budovy hasičky Břeclavská 12“**.

S ohledem na usnesení 98. schůze Rady MČ Brno-jih ze dne 11.5.2022 byla odsouhlasena varianta č. 1 řešící úpravu dispozic ve 2.NP v budově hasičky na ulici Břeclavská 12 v Brně.

I.

Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:

1. Čl. II. odst.1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým čl. II. odst. 1 v následujícím znění:

Článek II. Doba plnění

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě 10 měsíců od uzavření Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že lhůta se může změnit z objektivních důvodů, a to zejména v souvislosti s projednáváním dokumentace s orgány veřejné moci, které budou zhotovitelem řádně doloženy a objednatelem odsouhlaseny.

